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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы 
«Градостроительная политика» на 2014-2019 годы»
за 2016 год.
Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы»

Целью является обеспечение устойчивого развития территорий.

На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 62 985,7 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 61 975,7 тыс. руб., за счет средств ОБ 1 010,0 тыс. руб.
По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 57 875,4 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 56 865,4 тыс. руб., за счет средств ОБ 1 010,0 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 92%.
1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы».

Цель Подпрограммы – создание условий для обеспечения населения комфортным жильем.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 12 925,5 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 11 915,5 тыс. руб., за счет средств ОБ 1 010,0 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 8 283,3 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 7 273,3 тыс. руб., за счет средств ОБ 1 010,0 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 64%.
Реализация мероприятий муниципальной программы в значительной степени зависит от получения субсидий из областного бюджета. 

Администрация города Мурманска приняла участие в конкурсном отборе муниципальных образований Мурманской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятия по планировке территории, формированию (образованию) земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, а также на софинансирование мероприятия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.
По результатам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», а также на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках муниципальному образованию город Мурманск предоставлены субсидии из областного бюджета. 

07.06.2016 были заключены соответствующие соглашения с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области. Комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее – Комитет), внесены необходимые изменения в Муниципальную программу.
Размер субсидии составил: 

- 850,0 тыс. руб. на оплату муниципальных контрактов на проведение работ по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в т. ч. для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям;

- 160,0 тыс. руб. на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках.
1.1. В рамках выполнения архитектурно-планировочных работ проводятся следующие мероприятия:
1.1.1. Выполнение топографо-геодезических изысканий.

В 2016 году предусмотрено выполнение топографо-геодезических изысканий на территории 98 га, на основании которых осуществляется разработка документации по планировке территории.

По итогам проведенных торгов в форме открытого конкурса, 05.05.2016 был заключен муниципальный контракт № 11/2016 с ООО «ГеоСервис» на выполнение топографо-геодезических изысканий для последующей разработки проектов планировки и проектов межевания территории в Первомайском административном округе с восточной стороны проезда Ледокольный (24 га);

в Октябрьском административном округе с восточной стороны пересечения Верхне-Ростинского шоссе и автоподъезда к городу Мурманску, севернее озера Большое (24 га); в Первомайском административном округе северо-западнее дома № 31 по улице Достоевского (10 га) на сумму 560,0 тыс. руб.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:
- 1 этап предусматривает сбор, систематизацию и анализ имеющихся материалов, получение исходных данных для производства работ. Создание топографических планов масштаба 1:1000. Срок выполнения – по 01 августа 2016 года. Стоимость работ – 50% от общей стоимости контракта, что составляет 280,0 тыс. руб. 

- 2 этап предусматривает обследование инженерных сетей, согласование планов инженерных коммуникаций с эксплуатирующими сети организациями, подготовку и оформление технического отчета. Срок выполнения работ – по 30 сентября 2016 года. Стоимость работ – 50% от общей стоимости контракта, что составляет 280,0 тыс. руб.
Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
Площадь территорий, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания составила 58 га.
 По итогам проведенных торгов в форме открытого конкурса, 15.08.2016 был заключен муниципальный контракт № 19/2016 с ООО «ГеоСервис» на выполнение топографо-геодезических изысканий для последующей разработки проектов планировки и проектов межевания территории, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска, восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия (40 га) на сумму 182,4 тыс. руб.
Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор, систематизацию и анализ имеющихся материалов, получение исходных данных для производства работ. Создание топографических планов масштаба 1:1000. Срок выполнения – по 30 сентября 2016 года. Стоимость работ – 50% от общей стоимости контракта, что составляет 91,2 тыс. руб. 

- 2 этап предусматривает обследование инженерных сетей, согласование планов инженерных коммуникаций с эксплуатирующими сети организациями, подготовку и оформление технического отчета. Срок выполнения работ – по 30 ноября 2016 года. Стоимость работ – 50% от общей стоимости контракта, что составляет 91,2 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
Площадь территорий, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания составила 40 га.
Таким образом, по показателю «Площадь территории, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания» из запланированных 98 га, по итогам 2016 года выполнено – 98 га. 

1.1.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.
В 2016 году предусмотрена разработка документация по планировке территории площадью 58,9 га.
По итогам проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 21.03.2016 № 6/2016 с ООО «Национальный земельный фонд» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 16,9 га, расположенной с северной стороны от пересечения ул. Гарнизонной и автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 477,0 тыс. руб. Оплата работ предусмотрена частично из местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета. 
Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- срок выполнения работ по 1 этапу – 28.04.2016, стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 95,4 тыс. руб. 
- срок выполнения работ по 2 этапу – 23.06.2016, стоимость работ – 80 % от цены контракта, что составляет 381,6 тыс. руб. 
Работы по 2 этапу сданы с нарушением сроков (15.08.2016). 

В настоящий момент работы приняты и оплачены в полном объеме (за счет средств МБ – 35,5 тыс. руб., ОБ – 441,5 тыс. руб.). 
Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям – 16,9 га.

По результатам аукциона в электронной форме, 28.03.2016 был заключен муниципальный контракт № 7/2016 с ООО «АРТ «Геоника» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в районе улицы Лесной в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 441,4 тыс. руб. Оплата работ предусмотрена частично из местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- срок выполнения работ по 1 этапу – 04.05.2016, стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 88,3 тыс. руб. Работы по 1 этапу приняты и оплачены (за счет средств МБ - 6,6 тыс. руб., ОБ - 81,7 тыс. руб.).
- срок выполнения работ по 2 этапу – 28.06.2016, стоимость работ – 80 % от цены контракта, что составляет 353,1 тыс. руб. 
Работы по 2 этапу приняты и оплачены в полном объеме (за счет средств МБ – 26,4 тыс. руб., ОБ – 326,7 тыс. руб.). 
Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям – 42 га.
Таким образом, по показателю «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» из запланированных 58,9 га, по итогам 2016 года выполнено – 58,9 га.
1.1.3. Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города Мурманска.
В 2016 году проведение архитектурных конкурсов не запланировано.

1.1.4. Образование земельных участков для предоставления под строительство.

По результатам аукциона в электронной форме, 22.09.2015 заключен муниципальный контракт № 18/2015 с ООО «Вологдаземпредприятие» на выполнение кадастровых работ в отношении 136 земельных участков, образование которых предусмотрено проектом межевания территории площадью 43 га, расположенной с северной стороны дороги, соединяющей ул. Шевченко и автодорогу Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска.

Цена контакта составляет 429,3 тыс. руб. Оплата работ предусмотрена частично из местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета. Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает постановку на государственный кадастровый учет 136 земельных участков. Срок выполнения по 1 этапу – 01.12.2015. Стоимость работ – 80 % от цены контракта, что составляет 343,5 тыс. руб. Работы по 1 этапу приняты и оплачены в полном объеме (за счет средств МБ – 17,2 тыс. руб., за счет средств ОБ – 326,3 тыс. руб.).

Результат выполненных работ по 1 этапу «Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям - 136 шт.» вошли в отчет по муниципальной программе за 2015 год.
- 2 этап предусматривает установление на местности месторасположения границ земельных участков. Срок выполнения по 2 этапу – 16.05.2016. Стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 85,9 тыс. руб.
Работы по 2 этапу в установленный срок не выполнены, в связи с чем муниципальный контракт расторгнут.

По результатам аукциона в электронной форме, 08.04.2016 заключен муниципальный контракт № 9/2016 с ООО «Геосеть» на выполнение кадастровых работ в отношении 30 земельных участков, образование которых предусмотрено проектом межевания территории площадью 8,3 га, расположенной в районе улицы Зеленой в Первомайском административном округе города Мурманска.

Цена контакта составляет 100,0 тыс. руб. Оплата работ предусмотрена из местного бюджета.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает постановку на государственный кадастровый учет 30 земельных участков. Срок выполнения по 1 этапу – 18.07.2016. Стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 20,0 тыс. руб. 
Работы по 1 этапу приняты и оплачены в полном объеме.
- 2 этап предусматривает установление на местности месторасположения границ земельных участков. Срок выполнения по 2 этапу – 12.09.2016. Стоимость работ – 80 % от цены контракта, что составляет 80,0 тыс. руб.
Работы по 2 этапу приняты и оплачены в полном объеме.

Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям – 30.

Таким образом, по показателю «Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям» из запланированных 30 земельных участков, по итогам 2016 года выполнено – 30. 

В 2016 году предусмотрено образование 20 земельных участков для предоставления под строительство.
Образование земельных участков осуществляется с целью дальнейшей продажи права их аренды на торгах, при этом предоставление земельных участков в целях аренды носит заявительный характер. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется формирование земельных участков с целью дальнейшей продажи права их аренды на торгах.

В соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены три договора с единственным поставщиком на выполнение кадастровых работ с ООО «Картографо-геодезическое бюро «Горпроект»:

- № Д1/2016 от 15.06.2016 на выполнение кадастровых работ в отношении пяти земельных участков. 

Стоимость  работ составляет 76,3 тыс. руб.

- № Д2/2016 от 16.06.2016 на выполнение кадастровых работ в отношении пяти земельных участков. 

Стоимость  работ составляет 62,4 тыс. руб.

- № Д3/2016 от 17.06.2016 на выполнение кадастровых работ в отношении шести земельных участков. 
Стоимость  работ составляет 81,2 тыс. руб.

Работы по указанным договорам выполнены и оплачены в полном объеме.

Количество сформированных земельных участков для предоставления под строительство – 16.

По результатам аукциона в электронной форме, 02.09.2016 заключен муниципальный контракт № 20/2016 с ООО «Геосеть» на выполнение кадастровых работ в отношении 3 земельных участков (земельного участка, расположенного в районе дома № 23 по ул. Маяковского; земельного участка, расположенного в районе земельных участков с кадастровыми                      №№ 51:20:0001601:2, 51:20:0001601:6; уточнение границ земельного участка с кадастровым  № 51:20:0001601:6).

Цена контакта составляет 139,2 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Количество сформированных земельных участков для предоставления под строительство – 3.

По результатам аукциона в электронной форме, 30.11.2016 заключен муниципальный контракт № 22/2016 с ООО «Зенит» на выполнение кадастровых работ в отношении 1 земельного  участка и изменения границ территориальных зон.  

Цена контакта составляет 130,2 тыс. руб.

Срок выполнения работ – по 19.12.2016 года. 
Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Таким образом, по показателю «Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство» в соответствии с Подпрограммой запланировано образование 20 земельных участков,   исполнено –  20 земельных участков. 
1.1.5. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск. 

В 2016-2017 гг. было запланировано выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 (далее – ПЗЗ), в части приведения их в соответствие с генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, а также приведения в соответствие с требованиями законодательства в области градостроительной деятельности.
По итогам проведенного открытого конкурса, 08.04.2016 заключен муниципальный контракт № 10/2016 с ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск на сумму 2 296,0 тыс. руб.

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор исходной информации. Срок выполнения по 1 этапу – 17.06.2016. Стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 1 148,0 тыс. руб. 
- 2 этап предусматривает выполнение корректировки проекта внесения изменений в ПЗЗ по итогам публичных слушаний. Срок выполнения по 2 этапу – 31.01.2017. Стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 688,8 тыс. руб.
- 3 этап предусматривает землеустроительные работы по описанию границ территориальных зон для внесения сведений о местоположении их границ в ГКН. Срок выполнения по 1 этапу – 30.04.2017. Стоимость работ –     20 % от цены контракта, что составляет 459,2 тыс. руб.
04.10.2016 муниципальный контракт расторгнут в связи с нарушением исполнителем условий контракта, а именно: 

1. Нарушение пункта 3.3. муниципального контракта - нарушен срок выполнения работ по 1 этапу работ.

2. Нарушение пункта 4.4.1. муниципального контракта - работы выполнены исполнителем с нарушениями требований описания объекта закупки (технического задания) и сданы Заказчику с нарушением условий муниципального контракта.

3. Нарушение пункта 4.4.2. муниципального контракта – исполнителем не соблюдены требования, содержащиеся в описании объекта закупки (техническом задании), и иные нормативно-технические требования к выполнению работ.

4. Нарушение пункта 4.4.3. муниципального контракта - качество подготовленных исполнителем выходных материалов не соответствуют описанию объекта закупки (техническому заданию), требованиям действующего законодательства и нормативным документам.

5. Нарушение абзаца 2 пункта 5.1. муниципального контракта - сдача-приемка работ по 1 этапу муниципального контракта осуществлена по месту нахождения заказчика (адрес: 183012, Мурманская область, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 77) без участия представителя исполнителя.

Реализация мероприятия была запланирована на период 2016-2017 гг. в связи со значительным объемом работ. В частности, по разработке непосредственно проекта ПЗЗ, его проверки, согласования, проведения публичных слушаний, утверждения и в последующем выполнения землеустроительных работ в отношении территориальных зон, установленных проектом ПЗЗ, внесению сведений в государственный кадастр недвижимости, а также с учетом времени на подготовку и проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи с расторжением муниципального контракта 04.10.2016 и, соответственно, невозможностью исполнения мероприятия в текущем году, исполнение будет запланировано на 2017 год.  
В настоящий момент Комитетом осуществлена подготовка конкурсной документации, а именно, определена начальная (максимальная) цена контракта, сформировано описание объекта закупки, разработан проект муниципального контракта и иная необходимая документация. 

Таким образом, новая процедура заключения муниципального контракта по результатам торгов на выполнение мероприятия «Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» проведена в I кв. 2017 года, заключение контракта запланировано на начало II кв. 2017 года.
1.1.6. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мурманск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разработка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности.
Выполнение землеустроительных работ в отношении измененных границ населенного пункта город Мурманск и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости в связи с внесением изменений в генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, в части местоположения границ населенного пункта город Мурманск.
По итогам проведенного аукциона в электронной форме, 04.04.2016 заключен муниципальный контракт № 8/2016 с ООО «Мурманское землеустроительное предприятие» на выполнение землеустроительных работ в отношении измененных границ населенного пункта город Мурманск и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости на сумму 451,2 тыс. руб.
Срок выполнения работ – по 30 сентября 2016 года (включительно). Работы выполняются без разбивки по этапам. 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

Таким образом, показатель «Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мурманск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разработка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности» по итогам 2016 года выполнен в полном объеме.

1.1.7. Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

По результатам проведения открытого конкурса, 20.06.2016 заключен муниципальный контракт № 17/2016 с ООО «АРТ «Геоника» на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2016-2025 годы на сумму 780,0 тыс. руб.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор исходной информации, анализ и ее систематизацию, подготовку отчета и проекта. Срок выполнения по 1 этапу – 26.08.2016. Стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 390,0 тыс. руб. 

- 2 этап предусматривает корректировку проекта, подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. Срок выполнения по 2 этапу – 07.11.2016. Стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 390,0 тыс. руб.

15.11.2016 муниципальный контракт расторгнут в связи с нарушением исполнителем условий контракта, а именно: 

1. Нарушение пункта 3.3. муниципального контракта - нарушен срок выполнения работ по 1 этапу работ.

2. Нарушение пункта 4.4.1. муниципального контракта - работы выполнены исполнителем с нарушениями требований описания объекта закупки (технического задания) и сданы Заказчику с нарушением условий муниципального контракта.

3. Нарушение пункта 4.4.2. муниципального контракта – исполнителем не соблюдены требования, содержащиеся в описании объекта закупки (техническом задании), и иные нормативно-технические требования к выполнению работ.

4. Нарушение пункта 4.4.3. муниципального контракта - качество подготовленных исполнителем выходных материалов не соответствуют описанию объекта закупки (техническому заданию), требованиям действующего законодательства и нормативным документам.

В связи с расторжением муниципального контракта 15.11.2016 и, соответственно, невозможностью исполнения мероприятия в текущем году, исполнение запланировано на 2017 год.  
В настоящий момент Комитетом осуществлена подготовка конкурсной документации, а именно, определена начальная (максимальная) цена контракта, сформировано описание объекта закупки, разработан проект муниципального контракта и иная необходимая документация. Заключение контракта запланировано на март 2017 года.
Таким образом, выполнение мероприятия «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск» запланировано на 2017 год.
1.2. На реализацию мероприятия «Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 170,4 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 10,4 тыс. руб., за счет средств ОБ 160,0 тыс. руб.

В 2015 году в Комитет в установленном порядке поступило заявление Шаповаловой Ю.А. По результатам его рассмотрения принято постановление администрации города Мурманска от 16.12.2015 № 3514 «О предоставлении гражданке Шаповаловой Юлии Александровне, являющейся членом многодетной семьи, социальной выплаты для строительства жилья на предоставленном на безвозмездной основе земельном участке с кадастровым номером 51:20:0002405:108». Пунктом 3 указанного постановления Комитету предписано с 01.09.2016 обеспечить перечисление средств гражданке Шаповаловой Юлии Александровне, в сумме 170,4 тыс. руб., из них за счет средств ОБ 160,0 тыс. руб., за счет средств МБ – 10,4 тыс. руб.
26.10.2016 Шаповаловой Ю.А. перечислена социальная выплата в полном объеме.
Таким образом, по показателю «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» в 2016 году запланировано - 1, исполнено - 1.

1.3. На реализацию мероприятия «Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям» предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 8 975,4 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 8 975,4 тыс. руб., за счет средств ОБ 0,0 тыс. руб.
По результатам аукциона в электронной форме, 11.07.2016 заключен муниципальный контракт № 18/2016 с ООО «Экостройпроект» на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска, в районе улицы Героев Рыбачьего, на сумму 911,5 тыс. руб. Срок выполнения работ – 24.10.2016.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 04.10.2016 заключен договор с единственным поставщиком № ТП-16-00647 с ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» на сумму 24 075,4 тыс. руб. об осуществлении технологического присоединения вводно-распределительного устройства многоквартирных жилых домов для энергоснабжения домов, расположенных в г. Мурманске, мкр. Жилстрой. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. 
В настоящий момент в рамках заключенного договора проводятся мероприятия по образованию и предоставлению земельного участка под установку 2БКТПБ.
Оплата работ по договору осуществляется в четыре этапа:

	Объем платы
	Срок оплаты
	Дата фактической оплаты

	4 500,0 тыс. руб.
	До 20.12.2016
	Декабрь 2016

	8 000,0 тыс. руб.
	До 31.03.2017
	

	8 000,0 тыс. руб.
	До 30.06.2017
	

	3 575,4 тыс. руб.
	До 30.09.2017
	



Таким образом, выполнение показателя «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» запланировано - 1, исполнено – 1.
2. Ведомственная целевая программа «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы» (далее – ВЦП) включает мероприятия по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы, а также разработку схемы размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска.
На реализацию мероприятий ВЦП предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 12 161,1 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 12 161,1 тыс. руб.
По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 12 161,1 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 12 161,1 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 100%.
За 2016 год в рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная наружная реклама города Мурманска» 
на 2014-2019 годов» Комитетом выполнены следующие 5 мероприятий.
1. Для подготовки и проведения Всероссийского фестиваля детского и 

молодежного творчества «Сияние Севера», посвященного 100-летию города Мурманска: разработана рекламно-информационная концепция графических материалов социальной наружной рекламы; выполнено изготовление и размещение рекламно-информационных материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы мероприятия.

2. Для  подготовки и проведения празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и XXII Слета городов-героев в городе-герое Мурманске: разработана рекламно-информационная концепция графических материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы и праздничного оформления места проведения праздничного парада и хода шествия колонны, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; выполнено изготовление и размещение материалов социальной наружной рекламы, социальной  видео-рекламы на рекламных конструкциях  на территории города Мурманска. Все города-герои были отображены на материалах социальной наружной рекламы, социальной  видео-рекламы на рекламных конструкциях  на территории города Мурманска в местах проведения мероприятий.

3. Для подготовки и проведения международного фестиваля «Гольфстрим», посвященного 100-летию города Мурманска:  разработана рекламно-информационная концепция графических материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы и праздничного оформления города Мурманска; выполнено изготовление и размещение рекламно-информационных материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы. 

4. В рамках подготовки и проведения празднования «100-летнего юбилея города Мурманска», разработана рекламно-информационная концепция графических материалов социальной наружной рекламы: «Страницы истории», «Мурманск – вперед!», «100-летие гороДА!». Разработана рекламно-информационная концепция видео-рекламы и праздничного оформления города Мурманска. Разработаны макеты для оклейки витрин магазинов в рамках концепции украшения города. Выполнено изготовление и размещение рекламно-информационных материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы.
5. В целях предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, а также в целях исполнения п. 2.3. Межведомственного плана организационных и практических мер на 2016 год, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступности, утвержденного протоколом от 10.12.2015    № 15 Антинаркотической комиссии города Мурманска под председательством А.И. Сысоева, было выполнено размещение социальной видео-рекламы «Профилактика в сфере противодействия наркомании и наркопреступности среди граждан» на рекламных конструкциях на территории города Мурманска.
  Для проведения указанных мероприятий были подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг и выполнение работ по  изготовлению и размещению социальной наружной рекламы. Заключены муниципальные контракты №№ МК-1/2016, МК-2/2016, МК-3/2016, МК-4/2016, МК-5/2016, МК-12/2016, МК-13/2016, МК-14/2016, Мк-15/2016, МК-16/2016  на общую сумму 12 071 099,00 (двенадцать миллионов семьдесят одна тысяча девяносто девять) руб. 00 коп., включая договор с единственным поставщиком № РД-002 на оказание услуг по разработке (дизайну) графических макетов социальной наружной рекламы, цена договора – 90 000 (девяносто тысяч) руб. 00 коп.
Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Таким образом, за 2016 год в рамках реализации мероприятия «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» была изготовлена, размещена социальная наружная реклама по 5 мероприятиям, что составило 100 % от планируемых мероприятий. 
Кроме того, за 2016 год Комитетом на безвозмездной основе была размещена социальная наружная реклама (видео-реклама): 

-  государственного праздника  День России; 

- городского праздника учрежденного Советом депутатов города Мурманска – День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны;

- государственного праздника – «День Государственного Флага»;

- муниципального праздника «День Рыбака»;

- поздравления ко Дню знаний;

- государственного праздника «День народного единства»;

- государственного праздника «День Конституции Российской Федерации»;

- поздравление жителей города с Новым годом.

В рамках реализации мероприятия «Разработка схемы размещения рекламных конструкций», Комитетом был заключен договор с                      ООО «Медиа-Сервис» на разработку схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск на сумму 90,0 тыс. руб. Работы приняты и оплачены. 
Результат выполненных работ – схема размещения рекламных конструкций, согласно требованиям Федерального закона от 13.03.2006           № 38-ФЗ «О рекламе» размещена на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru и опубликована в специальном выпуске официального печатного издания – газете «Вечерний Мурманск» (спецвыпуск № 135 от 31.05.2016). 
Таким образом, исполнение по мероприятию «Разработка схемы размещения рекламных конструкций» по итогам 2016 года  составило 100%.    
3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы» (далее - АВЦП) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы.
Целью АВЦП является повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск.
На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 37 899,1 тыс. руб. за счет средств МБ.
По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 37 431,0 тыс. руб. за счет средств МБ. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99%.
Реализация программы направлена на решение основной задачи:

- обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мурманска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.
 В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления градостроительства и территориального развития муниципального образования город Мурманск, в том числе:
· оказание муниципальных услуг и исполнение функций в количестве 66 единиц;

· своевременность оплаты труда.
Председатель комитета                                                              Ю.В. Зюзина
