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Отчет о реализации проектов в III квартале 2022 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2022 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных 
на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 4 462 839,9 тыс. рублей, в том числе 854 674,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 788 165,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам III квартала 
2022 года освоены средства в размере 1 648 612,2 тыс. рублей или 35,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 328 528,4 тыс. рублей или 38,4% от плана, средств областного бюджета – 
1 320 083,8 тыс. рублей или 34,8% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 149 050,6 тыс. рублей, в том числе 86 329,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 62 721,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 45 699,2 тыс. рублей или 30,7% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 23 894,4 тыс. рублей или 27,7% от плана, средств областного бюджета – 21 804,8 тыс. рублей или 34,8% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено создание двух модельных библиотек на базе библиотек-филиалов №№ 4, 17 МБУК «Центральная детская библиотека (по адресам соответственно: ул. Пономарева, д. 9/5, ул. Скальная, д. 13), а также проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы.
В целях создания модельных библиотек заключено 58 договоров на проведение ремонта помещений указанных библиотек, приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда, а также переподготовку и повышение квалификации персонала (договоры по состоянию на 01.10.2022 исполнены). Открытие модельных библиотек состоялось 15.09.2022 (ул. Пономарева, д. 9/5) и 29.09.2022 (ул. Скальная, д. 13)
В целях размещения художественной школы в декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16. В соответствии с контрактом были частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки 
с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с существенными изменениями обстоятельств в мае 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон. 
В июле 2021 года муниципальный контракт на выполнение указанных работ заключен повторно. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 27.04.2023. Произведено авансирование в размере 10% (25 429,3 тыс. рублей). 
В настоящее время ведется подготовка дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего увеличение на 10% цены контракта и перенос срока выполнения работ на 2023 год. Подрядчиком выполнены работы:
- на 100% - по устройству монолитных перекрытий первого и второго этажей, монолитного чердачного перекрытия, монтажу перегородок первого этажа из газобетонных блоков, устройству лифтовой шахты;
- на 95% - по закладке проемов кирпичной кладкой;
- на 90% - по демонтажу главного крыльца;
- на 75% - по отделке (штукатурке) стен;
- на 70% - по демонтажу перекрытия четвертого этажа, по ремонту кровли (захватками), по монтажу перемычек в дверных проемах, перегородок второго этажа 
из газобетонных блоков;
- на 60% - по расчистке фасада, по прокладке наружных сетей ливневой канализации;
- на 45% - возведение стен шахты из кирпича;
- на 40% - по устройству монолитного перекрытия, ремонту кирпичной вкладки;
- на 30% - по устройству монолитного перекрытия четвертого этажа, по ремонту подвала;
- на 20% - по монтажу внутренних сетей отопления и канализации;
- на 10% - по монтажу оконных перемычек.
Общий уровень готовности объекта – 19,07%.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 859 646,7 тыс. рублей, в том числе 302 711,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 556 935,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 15 476,7 тыс. рублей или 5,1% от общего объёма запланированных средств
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству двух школ на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске и на 800 мест по пер. Казарменному в городе Мурманске.
В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2021 «О передаче прав 
и обязанностей заказчика по муниципальному контракту от 27.01.2021 № 2 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске», заключенного ММКУ Управление капитального строительства с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», объект «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске» передан ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».
В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской в 2021 году 
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация, 30.12.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Кроме того, в 2021 году заключены договоры на технологическое присоединение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения, системе теплоснабжения. 
Выполнить работы по строительству школы (второй этап муниципального контракта) не представляется возможным в связи с тем, что пятно застройки не в полном объеме освобождено от аварийных жилых домов: ул. Фрунзе, 12 и ул. Горького, 8, дом по адресу ул. Фрунзе, 14а расселен, в настоящее время осуществляется его демонтаж.
Кроме того, сметная стоимость строительства объекта в соответствии с проектной документацией составила 1 728 922,12 тыс. рублей, что превышает цену муниципального контракта в 2,5 раза, расчетная продолжительность строительства превышает срок исполнения контракта. 
В связи с этим, в настоящее время ведется разработка дополнительного соглашения 
к вышеуказанному муниципальному контракту в целях увеличения его цены и продления срока его исполнения.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
39 541,7 тыс. рублей, в том числе 19 770,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 19 770,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 32 219,5 тыс. рублей или 81,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 16 109,8 тыс. рублей или 81,5% от плана, средств областного бюджета – 16 109,8 тыс. рублей или 81,5% от плана.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено 
и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. 
В четвертом квартале 2022 года предусмотрено завершение работ по одному договору на присоединение участков к сетям водоснабжения, заключенному в 2020 году. 
Кроме того, в июне текущего года заключен договор на присоединение земельных участков к сетям водоснабжения. Срок завершения работ по договору – 1 квартал 2024 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 368 189,0 тыс. рублей, в том числе 159 965,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 208 223,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 179 784,4 тыс. рублей или 48,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 72 629,9 тыс. рублей или 45,4% от плана, средств областного бюджета – 107 154,5 тыс. рублей или 51,4% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) и зеленой зоны озера Среднего, а также 
16 дворовых территорий, сформированных в 14 объектов. 
За 9 месяцев работы завершены на 5 объектах:
- ул. Капитана Егорова, д. 13;
- ул. Гончарова, д. 7, 9, 11, 13, 15;
- ул. Карла Либкнехта, д. 54;
- ул. Радищева, д. 22;
- ул. Гвардейская, д. 19.
Работы ведутся на 9 объектах:
- ул. Шмидта, д. 37;
- ул. Старостина, д. 13 корп. 1, 13 корп. 2;
- ул. Капитана Егорова, д. 19;
- ул. Привокзальная, д. 14, д. 16, д. 18;
- просп. Кольский, д. 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 
97 корп. 3, 97 корп. 4;
- ул. Старостина, д. 4, 6, 8, 10;
- ул. Марата, д. 21;
- ул. Воровского, д. 19;
- ул. Воровского, д. 11.
За отчетный период заключены гражданско-правовые договоры на проведение благоустройства 14 дворовых территорий. На девяти дворовых территориях в настоящее время ведутся работы по благоустройству.
Электронный аукцион в целях заключения договора на благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Халтурина, д. 1, 3 дважды признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. В связи с этим выполнение благоустройства указанной дворовой территории перенесено на 2023 год.
На 01.10.2022 работы по благоустройству:
- зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) не завершены. Общий процент исполнения работ 30,3%. В адрес подрядной организации направлены акты о начисленной сумме неустойки (штрафов, пени) в соответствии с условиями договора подряда в связи с нарушением начального, конечного срока производства работ, а также за нарушение срока устранения замечаний по благоустройству. Планируемый срок выполнения работ – IV квартал 2022 года;
- зеленой зоны озера Среднего завершены, ведутся мероприятия по приемке выполненных работ по благоустройству.
3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 132 215,5 тыс. рублей, в том числе 2 592,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 129 622,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 64 320,4 тыс. рублей или 5,7% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
1 013,2 тыс. рублей или 39,1% от плана, средств областного бюджета – 63 307,2 тыс. рублей или 5,6% от плана.
Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
109 человек из 53 жилых помещений (48,6% от плана) общей площадью 2 044,8 кв.м. Переселение граждан, проживавших в непригодных для проживания жилых помещениях производилось путем выкупа у них жилых помещений за счет финансовых средств, предусмотренных проектом в 2021-2022 годах, а также путем предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в 2021 году. 

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 382 767,4 тыс. рублей, в том числе 116 290,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 266 476,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 1 003 207,0 тыс. рублей или 72,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 84 369,7 тыс. рублей или 72,5% от плана, средств областного бюджета – 918 837,3 тыс. рублей или 72,5% от плана.
Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В этой связи в июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. 
Работы по договору выполняются в соответствии с графиком. Выполнены земляные работы хозяйственной зоны и прилегающей территории, устройство площадки под мойку колес, локальных очистных сооружений фильтрата, сетей связи.
Работы ведутся в соответствии с графиком.

5. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости».

5.1. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости» 
в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 117 573,8 тыс. рублей, в том числе 103 578,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 13 995,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 104 280,7 тыс. рублей или 88,7% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 93 283,6 тыс. рублей или 90,0% от плана, средств областного бюджета – 10 997,1 тыс. рублей или 78,6% от плана.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство двух детских садов:
1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой.
Работы по возведению здания завершены. Произведена поставка детских кроватей, столов, стульев, шкафов сушильных для одежды, мебели для буфетных в группах, офисной мебели для кабинетов, мебели в медицинский кабинет, мягкого инвентаря, игровых модулей, технологического оборудования для пищеблока, прачечной, для уборки территории, посудомоечных машин в буфетные, проведена сборка мебели. На территории выполнены все работы по благоустройству.
В настоящее время ММКУ «Управление капитального строительства» осуществляется процедура получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
14.07.2022 получено экспертной заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» по проведенным санитарно-эпидемиологическим экспертизам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления видов деятельности от 12.07.2022 
№ 03/1-37-7963/7511 о несоответствии требованиям санитарных правил СП 243648-20 с замечаниями. Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Мурманской области возможно после устранения замечаний. Устранить замечания возможно после ввода объекта в эксплуатацию.
2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского.
Строительство объекта завершено. 30.12.2021 получено разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию, 22.03.2022 зарегистрировано право муниципальной собственности 
на объект, открытие состоялось 01.09.2022. На текущую дату работают 6 групп, зачислен 121 воспитанник.

6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 593 855,3 тыс. рублей, в том числе 63 435,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 530 420,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 203 624,1 тыс. рублей или 34,3% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 21 751,0 тыс. рублей или 34,3% от плана, средств областного бюджета – 181 873,1 тыс. рублей или 34,3% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено проведение ремонта 29 участков автомобильных дорог протяженностью 13,93 км:
- ул. Академика Книповича от просп. Ленина до ул. Полярные Зори;
- ул. Генерала Журбы; 
- ул. Полярной Дивизии; 
- ул. Зои Космодемьянской;
- ул. Ломоносова;
- ул. Новосельской;
- ул. Песочной;
- ул. Полевой;
- ул. Шабалина;
- пер. Хибинского;
- ул. Капитана Пономарёва;
- ул. Достоевского;
- ул. Анатолия Бредова;
- проезд от ул. Капитана Орликовой к д.47 по просп. Кирова;
- местного проезда вдоль 307 мкр.;
- проезда от ул. Заводской до д. 44 по просп. Кирова;
- ул. Полярной Правды;
- ул. Софьи Перовской;
- ул. Дзержинского;
- ул. Кильдинской;
- проезда от дома № 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова;
- проезда от ул. Кильдинской до дома № 5 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезда от дома № 24 по ул. Георгия Седова до домов №№ 9, 11 по ул. Кильдинской и дома № 19 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезд от ул. Саши Ковалева до дома № 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;
- ул. Аскольдовцев;
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова);
- проезда от дома № 18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома № 9 корп. 6 
по ул. Адмирала флота Лобова;
- проезда от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46 по ул. Полярные Зори;
- проезда от дома № 13 по ул. Набережной до дома № 46 по ул. Адмирала флота Лобова.
В настоящее время в завершающей стадии работ находится 21 объект автомобильных дорог, на 8 объектах работы завершены. Планируемый срок завершения работ – 30.10.2022.
Мероприятия проекта реализуются своевременно.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные шестью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
Вместе с тем, реализация регионального проекта «Современная школа» столкнулась 
с внешними (административными) рисками. 
Кроме того, исполнения регионального проекта «Культурная среда» зафиксировано на уровне 30,7%, что обусловлено причинами, не зависящими от действий заказчика. Существует риск недостижения плановых значений целевых показателей проекта. 
Исполнение мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», зафиксировано на уровне 48,6% ввиду признания аукционов на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживавших в непригодных для проживания жилых помещениях, не состоявшимися по причине отсутствия заявок. 
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.
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