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Отчет о реализации проектов в III квартале 2023 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2023 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 
4 189 167,6 тыс. рублей, в том числе 994 047,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 195 120,4 тыс. рублей – средства областного бюджета. [footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам III квартала 
2023 года израсходованы средства в размере 1 876 261,3 тыс. рублей или 44,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 300 480,2 тыс. рублей или 30,2% от плана, средств областного бюджета – 1 575 781,1 тыс. рублей или 49,3% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 324 146,8 тыс. рублей, в том числе 104 632,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 219 514,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 197 446,3 тыс. рублей или 60,9% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
67 786,8 тыс. рублей или 64,8% от плана, средств областного бюджета – 
129 659,5 тыс. рублей или 59,1% от плана.
В 2023 году проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- создание одной модельной библиотеки на базе информационного интеллект-центра № 5 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; 
- оснащение МБУ ДО ДШИ № 1 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; 
- проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы; 
- строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске на ул. Аскольдовцев.
В целях создания модельной библиотеки было заключено 23 договора на проведение ремонта помещений указанной библиотеки, а также приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда (работы выполнены в полном объеме). Торжественное открытие модельной библиотеки состоялось 29.09.2023.
В целях оснащения МБУ ДО ДШИ № 1 музыкальными инструментами было заключено 11 договоров на поставку музыкальных инструментов, учебных материалов, пособий и специализированного оборудования (работы выполнены в полном объеме), работы по оснащению завершены 30.09.2023. 
В целях размещения художественной школы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, 
д. 1/16. В соответствии с контрактом частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту 30.01.2023 контракт расторгнут в одностороннем порядке. 
В связи с этим заключен муниципальный контракт с ООО «СК Вертикаль» 
от 05.05.2023 № 124 (цена контракта - 208 327,4 тыс. рублей).
Срок исполнения контракта - не позднее 29.01.2024.
Объект передан подрядной организации в работу 11.05.2023.
На отчетную дату на объекте ведутся работы по:
- вертикальной планировке территории;
- прокладке труб и установке колодцев ливневой канализации;
- устройству финишных полов на с 1-го по 4-м этаж;
- монтажу приборов отопления;
- второй (финишной) шпаклевке лестничных клеток и стен здания с 1-го по 4-й этаж;
- монтажу систем вентиляции; 
- нанесению теплоизоляции на фасад (главный).
Выполнены работы по: 
 - устройству цементной стяжки на 3-м и 4-м этажах здания;
 - прокладке силового кабеля от БКТП в здание. - по устройству плоской кровли в осях А-Г/15-18;
- устройству бетонной стяжки на 3-м этаже в осях 7-12/В-Д;
- шпаклевке коридоров на 1, 2 и 3 этажах;
- штукатурке на лестничных маршах;
- установке системы видеотрансляции.
Общий уровень готовности объекта – 60%.
В целях строительства здания центра культурного развития в городе Мурманске на 
ул. Аскольдовцев с ООО «ТОРИОН» заключен муниципальный контракт № 99 от 31.03.2023 (цена контракта - 462 748,68 тыс. рублей). Срок исполнения контракта - 23.12.2024.
Подрядной организацией получено разрешение на строительство № 51-20-1055-2023 от 27.04.2023.
Земельный участок передан подрядной организации 07.06.2023. 
На текущую дату выполняются работы подготовительного периода:
- снятие почвенно-растительного слоя;
- обустройство внутриплощадочных временных дорог;
- вывоз строительного мусора с территории площадки.
- демонтаж существующей сети ливневой канализации;
- обустройство строительной площадки;
- прокладке внутриплощадочных сетей ливневой канализации.
- проводятся работы по устройству свайного поля.
Также 14.09.2023 подрядной организацией произведено устройство пробных свай для определения их несущей способности и проверки полученных значений на соответствие проекту. Испытания были проведены 26.09.2023. Результаты испытаний направлены организации-проектировщику для принятия дальнейших решений.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения целевых показателей национального проекта «Образование» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Современная школа» - комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 822 745,9 тыс. рублей, в том числе 421 094,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 401 651,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 
5 923,8 тыс. рублей или 0,7% от плана.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске.
В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской выполнены в полном объеме работы по 1 этапу (выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации).
Подготовка проектной и рабочей документации завершена в 2021 году и имеет положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
В настоящее время выполняются работы по 2 этапу контракта (строительство объекта). Срок завершения работ – 01.09.2024. 
Подрядчиком выполнено:
- установка временного ограждения по периметру земельного участка с кадастровым номером по установке временного ограждения;
- работы по обустройству бытового строительного городка;
- срезка почвенно-растительного слоя в границах участка;
- валка деревьев, выкорчевка корней;
- демонтаж элементов фундаментов (ранее снесенных) разрушенных объектов;
- установка 4-х опор на участке для монтажа временных наружных сетей электроснабжения;
- произведены работы по разбивке осей здания – Блок С;
- установлено 52 буронабивные сваи из запроектированных 52.
По состоянию на 01.10.2023: 
- на блоке «А» продолжаются работы по кладке кирпичных стен и перегородок, монтажу плит перекрытий. 
- на блоке «Б» продолжаются работы по монтажу стен из блоков ФБС с огрунтовкой, теплоизоляцией и обратной засыпкой фундаментов.
- на блоке «В» завершаются работы по устройству бетонной подготовки под ленточный фундамент. Ведутся работы по устройству каркаса здания из металлоконструкций, монтируется каркас и опалубка для устройства монолитных стен/ колонн, продолжаются работы по устройству опалубки и каркаса для монолитного перекрытия.
Проводится гидроизоляция, а также утепление возведенных поверхностей.
На строительную площадку продолжается завоз металлических конструкций (колонны, связи, балки) для помещений блока «В».
На основании протоколов заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 01.08.2022 № 18 и от 12.09.2022 № 20, 15.09.2023 администрацией города Мурманска издано постановление № 2631 «Об изменении существенных условий муниципального контракта», согласно которого постановлено изменить существенных условий муниципального контракта от 03.12.2020 № 349 
(далее - Контракт), предметом которого является выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по улице Советской в городе Мурманске», заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС») и обществом с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой». Кроме того, по условиям данного контракта установлен авансовый платеж в размере 836 851,1 тыс.  рублей (выплачен в 2022 в полном объеме).
В соответствии с условиями Контракта зачет аванса производится ММКУ «УКС» на основании документов о выполненных работах (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2) по мере поступления от подрядной организации путем удержания денежных средств в полном объеме.
Таким образом, низкий процент освоения бюджетных средств обусловлен погашением ранее выплаченного авансового платежа в полном объеме на основании, представленных подрядчиком по форме КС-2.

2.2. На реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 26 176,6 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 19 455,1 тыс. рублей или 74,3% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (49 учреждений).
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
 
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
16 038,0 тыс. рублей, в том числе 8 019,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 8 019,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 7 567,2 тыс. рублей или 47,2% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
3 783,6 тыс. рублей или 47,2% от плана, средств областного бюджета – 
3 783,6 тыс. рублей или 47,2% от плана.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. 
Кроме того, заключено два договора на присоединение земельных участков к сетям водоснабжения (в 2020 и 2022 годах). Срок завершения работ по договорам – II полугодие 2023 года и I квартал 2024 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 391 956,7 тыс. рублей, в том числе 185 862,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 206 094,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 121 408,9 тыс. рублей или 31,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
60 704,4 тыс. рублей или 32,7% от плана, средств областного бюджета – 
60 704,4 тыс. рублей или 29,4% от плана.
В 2023 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова), территории озера Семеновского «Домик Моржей» и экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка», а также 7 дворовых территорий.
На территории зеленой зоны вдоль ручья Чистого по состоянию на 01.10.2023 ведутся следующие работы:
- устройство основания под оборудование (минирампа);
- установка бордюрных камней;
- устройство спортивной площадки (устройство основания, установка бортового камня);
- укладка геотекстиля;
- отсыпка песчаного и щебеночного оснований вело–пешеходной дорожки.
Срок выполнения работ, установленный договором - 30.09.2023. Работы на объекте благоустройства ведутся со значительным отставанием от графика. 
При проведении ежедневных осмотров территории объекта благоустройства зафиксировано наличие рабочего персонала в количестве 4-6 человек, что по мнению заказчика является абсолютно недостаточным для реализации всего комплекса работ и завершения их в установленный договором срок. В адрес подрядной организации регулярно направляются письменные уведомления о необходимости увеличения темпов производства работ и увеличении численности рабочего персонала.
В связи с неисполнением условий договора и срывом сроков начала этапов производства работ в период с 19.05.2022 по 29.09.2023 подрядчику было направлено 16 актов о начисленной сумме неустойки (штрафов, пени) за нарушение условий договора на общую сумму 6 900 000 рублей.
В целях благоустройства территории озера Семеновское заключен договор с 
ООО «Аквариум» от 21.04.2023 (срок исполнения – 30.09.2023).
В 2023 году на объекте предусмотрено:
- устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия;
- устройство деревянного настила;
- устройство системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений»;
- устройство современной системы освещения. 
- установка малых архитектурных форм: урны и скамейки;
- установка автономного туалетного модуля.
По состоянию на 01.10.2023 ведутся следующие виды работ:
- отсыпка с трамбовкой насыпи автостоянки;
- выемка грунта под площадку;
- бетонирование бортового камня;
- разметка территории автостоянки под установку бортового камня.
В тоже время на объекте не ведутся работы по укреплению откосов георешеткой, демонтажные работы опор наружного освещения, демонтажные работы ТП 169-ЩУНО, монтажные работы (подвес СИП), устройству грунтового проезда, прокладке кабелей, заземлению опор, устройству фундаментов опор, монтажу опор освещения, устройству асфальтобетонного покрытия. 
Подрядчику направлен акт о начисленной сумме неустойки (штрафов, пени) за нарушение условий договора на сумму 300 000 рублей.
В целях благоустройства экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» заключен договор от 01.07.2023 с ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС». 
В рамках работ по благоустройству предусмотрено:
- создание летней экологической тропы протяженностью 3 км;
- создание зимней (всесезонной) экологической тропы протяженностью 2,2 км;
- благоустройство 4 мест для отдыха;
- установка 10 информационных стендов;
- устройство 3 км деревянного настила с безопасным ограждением;
- устройство оборудованных лестниц (подъемы, спуски);
- установка 15 ед. скамеек, малых архитектурных форм;
-благоустройство 2 видовых площадок;
- установка 25 указателей.
По состоянию на 01.10.2023 выполнены работы по:
- подготовке опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок;
- установке опорных элементов в лесном массиве под настил;
- установке и обвязке оголовки опор;
- изготовлению МАФов;
- проведению обработки террасной доски, септика.
Готовность объекта по состоянию на 01.10.2023 – 93%.
С Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области заключено соглашение от 20.02.2023 № 814-272F271210-23-14 о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству 7 дворовых территорий (28 МКД) на сумму 206 870,9 тыс. рублей, сформированных в 6 объектов: 
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- пр. Связи, д. 4-28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, 
- ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51;
- просп. Ленина, д. 63, 65.
По состоянию на 01.10.2023 работы выполнены на 1 объекте (ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51).
Окончание работ по контрактам – 30.10.2023. 
Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 711 743,2 тыс. рублей, в том числе 189 515,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 522 228,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 888 033,8 тыс. рублей или 51,9% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
100 123,8 тыс. рублей или 52,8% от плана, средств областного бюджета – 
787 910,0 тыс. рублей или 51,8% от плана.
[bookmark: _Hlk148691262]Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
567 человек (47,8% от плана) из 290 жилых помещений (45,1% от плана) общей площадью 9 333,3 кв.м. (50,5% от плана) в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2022 
и 2023 годах. Кроме того, завершена процедура выкупа жилых помещений с выплатой возмещения 2022-2023 годов. 
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
296 360,4 тыс. рублей, в том числе 24 923,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 271 436,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 93 393,8 тыс. рублей или 31,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
7 854,4 тыс. рублей или 31,5% от плана, средств областного бюджета – 
85 539,4 тыс. рублей или 31,5% от плана.
Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. Работы не приняты в связи с отсутствием положительного заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам рассмотрения изменений, внесенных в проектно-сметную документацию. Администрацией города Мурманска ведется претензионная работа в отношении подрядной организации в связи с замечаниями строительного контроля.
В 2024 году после окончания технического этапа планируется приступить 
к биологическому этапу, включающему в себя монтаж установок по сжиганию биогаза, 
а также очистных сооружений.



5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимает участие в реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 600 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 543 032,4 тыс. рублей или 90,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
54 303,2 тыс. рублей или 90,5% от плана, средств областного бюджета – 
488 729,2 тыс. рублей или 90,5% от плана.
В 2023 году проектом предусмотрено проведение ремонта 18 автомобильных дорог протяженностью 14,35 км.
По состоянию на 01.10.2023 работы завершены на 17 участках дорог:
- ул. Планерная; 
- ул. Карла Маркса;
- ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);
- ул. Молодежная район Росляково;
- ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул. Шевченко); 
- проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; 
- ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного);
- ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);
- ул. Коммуны;  
- просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе);
- ул. Профсоюзов;
- ул. Советская район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе 
д. 19 по ул. Советской);
- Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина), участок от просп. Героев-североморцев до остановки «ул. Кильдинская» (южное направление);
- просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской);
- подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус»; 
- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин.
Ведутся работы на 1 участке:
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе).
Окончание работ по контрактам – 15.10.2023. 
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что существует риск неисполнения мероприятий:
- по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы, а также по строительству здания центра культурного развития в городе Мурманске на ул. Аскольдовцев в рамках регионального проекта «Культурная среда»;
- по строительству школы на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске в рамках регионального проекта «Современная школа»;
- по обеспечению земельными участками под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Жилье»;
- по комплексному благоустройству зеленой зоны вдоль ручья Чистого, по благоустройству территории озера Семеновское в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- по рекультивации городской свалки твердых отходов в рамках регионального проекта «Чистая страна».
Заказчикам вышеупомянутых проектов рекомендуется усилить контроль за выполнением мероприятия, а также регулярно осуществлять текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

