



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2024

№ 685

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» № 93 от 08.02.2024 **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 03.12.2020 № 349 (далее – контракт), предметом которого является выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта «Школа по улице Советская в городе Мурманске», заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» (ОГРН 1023500888366, ИНН 3525115173) (далее – Подрядчик), определяющих порядок оплаты выполненных работ в части зачета аванса на основании документов о выполненных работах («Акт о приемке выполненных работ» по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ по форме согласно приложению № 5 к контракту) по мере их поступления от Подрядчика путем пропорционального удержания выплаченного авансового платежа из стоимости выполненных работ в размере 50 % до полного погашения.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.

**Глава администрации
города Мурманска**

Ю.В. Сердечкин