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Отчет о реализации проектов за 9 месяцев 2021 года
В 2021 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации 10 региональных проектов, направленных на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 857 787,5 тыс. рублей, в том числе 771 398,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 086 388,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по состоянию на 01.10.2021 освоены финансовые средства в размере 1 510 954,9 тыс. рублей (39,2% от плана), в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 212 464,1 тыс. рублей (27,5% от плана), средств областного бюджета – 1 298 490,7 тыс. рублей (42,1% от плана).
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимают участие 
в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Культурная среда» - комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска;
- региональный проект «Цифровая культура» - комитет по культуре администрации города Мурманска.

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 186 118,4 тыс. рублей, в том числе 35 766,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 150 351,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 38 267,1 тыс. рублей (20,6% от плана), в том числе 9 505,4 тыс. рублей (26,6% от плана) – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 
28 761,7 тыс. рублей (19,1% от плана) - средства областного бюджета. 
В целях оснащения МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии 
с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры заключены: 
- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования город Мурманск на поддержку отрасли культуры;
- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- договоры на поставку музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для творчества.
Осуществлена поставка оборудования на общую сумму 11 145,7 тыс. рублей (концертный рояль, пианино акустические и цифровые, световое и звуковое оборудование, аппаратно-программный комплекс для учащихся с нарушенной функцией зрения, интерактивные пособия и интерактивное оборудование). 
В целях капитального ремонта здания по адресу г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы заключен муниципальный контракт 
от 25.12.2020 № 368 с ООО «Стройкомсервис». Технологическим заданием предусмотрены следующие виды работ: ремонт конструкций крыш, демонтажные работы, общестроительные работы, демонтаж и монтаж внутренних инженерных сетей, устройство шахты лифта, ремонт фасада, устройство конструкций крыльца, монтаж наружных инженерных систем, организация земельного участка, обеспечение доступа маломобильным группам населения.
ООО «Стройкомсервис» частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки с поверхностей стен 2 и 3 этажей 
и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на 1, 2, 4 этажах. Также частично выполнены демонтажные работы (за исключением демонтажа междуэтажных перекрытий). Выполненные работы оплачены в объеме 1 692,2 тыс. рублей. 
Контракт расторгнут 19.05.2021 по соглашению сторон в связи с существенными изменениями обстоятельств[footnoteRef:2].  [2:   В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 13, 4 муниципального контракта.] 

ММКУ «Управление капитального строительства» повторно подготовлена аукционная документация, извещение о проведении закупки опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок 16.06.2021. Дата проведения аукциона в электронной 
форме – 25.06.2021, начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 255 570,8 тыс. рублей. 
Определение поставщика завершено. Заключен муниципальный контракт от 09.07.2021 № 139 на сумму 254 292,9 тыс. руб. с ООО «Мурманстрой». Работы запланированы в 16 этапов. Начало работ: 22.07.2021, окончание работ, в том числе приемка результатов – 21.01.2022.
Выполнены демонтажные работы внутри здания, работы по расчистке от мусора подвального и чердачного помещений.
Ведутся работы по демонтажу перекрытий первого этажа, устройству опалубки перекрытий первого и второго этажей, армированию перекрытий первого и второго этажей, расчистке фасада, внутренней отделке (штукатурка) стен.

1.2. На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме (2 500,0 тыс. рублей или 100,0% от плана - средства областного бюджета).
В целях создания виртуального концертного зала заключены: 
- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету города Мурманска на создание виртуальных концертных залов;
- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- договоры на поставку и монтаж оборудования для оснащения виртуального концертного зала (проектор и мультимедийное оборудование).
По состоянию на 01.10.2021 в МБОУДО ДШИ № 3 установлен лазерный инсталяционный проектор, проекционный экран, мультимедийное оборудование. Проведены работы по прокладке и монтажу коммутационных линий, сборке, настройке и подключению компьютера, пуско-наладке системы «Виртуальный зал». Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в начале сентября 2021 года.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 715 706,3 тыс. рублей, в том числе 181 482,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 534 224,1 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 1 064,2 
тыс. рублей или 0,1% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест по улице Советской в городе Мурманске и на 800 мест по переулку Казарменному в городе Мурманске.
1) В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской заключен муниципальный контракт от 03.12.2020 № 349 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта 
с ООО «Термоизолстрой» (цена контракта - 690 571,7 тыс. рублей). Фактическое освоение средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 793,1 тыс. рублей.
Завершение первого этапа работ, предусматривающего проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, включая оценку достоверности, предусмотрено в октябре 2021 года. 
В рамках первого этапа:
- получен акт и заключение историко-культурной экспертизы от 31.05.2021;
- выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация;
- проектная документация направлена для проведение государственной экологической экспертизы в Балтийско-арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора;
- направлено заявление на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (замечания государственной экспертизы в части предоставления заключения государственной экологической экспертизы ММКУ «Управление капитального строительства» отработаны), подрядчику направлено платежное поручение об оплате счета за проведение государственной экологической экспертизы.
Сметная стоимость строительства по результатам подготовки проектной документации составила 1 426 723,2 тыс. рублей, что превышает стоимость заключенного контракта. В рамках совещания, состоявшегося под председательством заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области В.В. Сандурского, поручено уменьшить общую площадь школы на 4 000 кв.м в целях сокращения стоимости строительства объекта.
Подрядчик 17.06.2021 представил в адрес ММКУ «Управление капитального строительства» измененные планировочные решения на основании откорректированного технического задания. В результате корректировки площадь строительства уменьшена 
на 2 853,2 кв.м, при этом полезная площадь школы составляет 10 336,1 кв.м, стоимость строительства - 948 821,1 тыс. рублей. 
Также подписан договор на технологическое присоединение к системе теплоснабжение. Проект договора технического присоединения АО МОЭСК направлен в адрес ММКУ УКС. В связи с изменением нагрузки в АО МОЭСК направлена корректура заявки. Проведено совместное совещание с АО МОЭСК по вопросу определения срока и возможности подписания договора на техническое присоединение и согласования проектной документации на строительство школы на 500 мест. Направлена в адрес АО МОЭСК информация о планируемых к расселению и отключению от электроснабжения жилых и нежилых зданий и сооружений на участке строительства школы по ул. Советской. В адрес ММКУ УКС поступило письмо от АО МОЭСК о перечне объектов энергосбытхолдинга, находящихся в аренде у АО МОЭСК и являющихся собственностью АО МГЭС, посредством которых осуществляется электроснабжение жилых и нежилых зданий на участке строительства школы по ул. Советской. 
Подготовлены собственниками здания № 9а по ул. Советская в адрес АО МОЭСК заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, в связи со сменой внешней схемы электроснабжения. Направлено письмо АО МОЭСК о согласовании места размещения КТП и согласовании выделении земельного участка под размещение КТП. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы 18.08.2021. Проектная документация и результаты инженерных изысканий направлены в государственную экспертизу. Заключен договор с ГОАУ УГЭ МО от 05.08.2021, проводится работа по проверке разделов проектной документации. В настоящий период ведется отработка замечаний. Срок проведения государственной экспертизы – 20.10.2021. Второй этап – строительство школы. 
Срок исполнения контракта – 31.12.2022.
2) В целях строительства школы на 800 мест по пер. Казарменному заключен муниципальный контракт от 27.01.2021 № 2 с АО «Военно-строительная компания» 
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации 
и строительству объекта (цена контракта - 936 061,8 тыс. рублей). Фактическое освоение средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 271,1 тыс. рублей.
В рамках первого этапа:
- разработан раздел охраны окружающей среды проектной документации;
- завершена процедура проведения общественных обсуждений и приема предложений от граждан и общественных организаций пожеланий и замечаний к материалам ОВОС. Предложений, пожеланий и замечаний по результатам общественных обсуждений не поступало.
- в рамках протокольных решений совещания от 29.04.2021, состоявшегося под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса, подрядчиком в адрес ММКУ «Управление капитального строительства» направлено дополнительное соглашение, в рамках которого предполагается внесение следующих изменений в техническое задание: мощность школы (800 мест) уменьшить на 495 мест, наполняемость классов с 25 человек уменьшить до 15 человек, изменить направление профильного обучения, изменить материал ограждающих конструкций, исключить площадку для изучения ПДД, перенести срок окончание работ по первому этапу на 05.11.2021, срок начала работ по второму этапу – на 06.11.2021, срок завершения работ по контракту - на 10.02.2023. ММКУ «Управление капитального строительства» 04.06.2021 подготовлен отказ в подписании указанного дополнительного соглашения, в связи с тем, что его положения противоречат законодательству.
- в адрес ММКУ «Управление капитального строительства» подрядчиком представлены нагрузки (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение), учреждением проанализированы и направлены замечания в адрес подрядчика. Подрядчиком замечания рассмотрены, устранены и направлены повторно в адрес ММКУ «Управление капитального строительства». Получен проект договора техприсоединения АО МОЭСК, в АО МОЭСК направлено письмо о продлении срока рассмотрения договора до 31.10.2021. Решается вопрос с АО МОЭСК и АО ВСК о месте размещения трансформаторной подстанции.
- подписано дополнительное соглашения по внесению изменений в техническое задание между ММКУ УКС и АО ВСК;
- получено письмо от ГОУП Мурманскводканал о необходимости предоставить недостающие документы для заключения договора о подключении, в т.ч. копию разрешения на строительство. В связи с отсутствием заключения государственной экспертизы разрешение отсутствует. 
- в АО ВСК направлено письмо о необходимости согласовать с ГОУП Мурманскводоканал проектную документацию по выносу сетей водопровода и канализации из пятна застройки объекта согласно ранее выданным ГОУП Мурманскводоканал техническим условиям. В связи с отсутствием технической возможности к подключению объекта к сетям теплоснабжения (отсутствие резерва мощности насосного оборудования) 
АО МЭС предложено осуществить подключение объекта по 2-м вариантам:
 - по индивидуальному тарифу;
 - через внесение изменений в инвестиционную программу. 
Поскольку внесение изменений в инвестиционную программу носит долгосрочный характер выбран и согласован первый вариант подключения. Направлен запрос в АО МЭС уточнить ориентировочную стоимость и сроки подключения.
В соответствии с условиями контракта АО ВСК предоставил в ММКУ УКС проектную и рабочую документацию. АО ВСК заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 21.07.2021. Сотрудниками экспертизы проводится работа по проверке разделов проектной документации. От АО ВСК поступило письмо в адрес ММКУ УКС о наличии замечаний от ГОАУ УГЭ МО, в т. ч. касающихся объемо-планировочных решений. Проектная документация АО ВСК откорректирована и представлена в ММКУ УКС на согласование. В настоящий период осуществляется проверка представленной документации, ведется отработка замечаний, выставленных экспертизой.
Срок проведения государственной экспертизы – 15.10.2021.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
23 992,0 тыс. рублей, в том числе 11 996,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 11 996,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 19 525,9 тыс. рублей (81,4% от плана), в том числе 9 762,9 тыс. рублей (81,4% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 9 762,9 тыс. рублей 
(81,4% от плана) – средств областного бюджета.
Реализация проекта осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, а также средств софинансирования за счет средств местного бюджета к указанной субсидии.
В рамках реализации регионального проекта заключено пять договоров 
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения (три договора) и электроснабжения (два договора) земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. 
Завершены работы по одному договору на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и по двум договорам 
на технологическое присоединение земельных участков к сетям водоснабжения. Кроме того, завершены работы по подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного.
Сроки завершения работ по одному договору на технологическое присоединение к сетям электроснабжения земельных участков – четвертый квартал 2021 года, по одному договору на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения земельных участков – четвертый квартал 2022 года.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 376 443,8 тыс. рублей, в том числе 177 563,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 198 880,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 96 188,0 тыс. рублей (25,6% от плана), в том числе 33 236,9 тыс. рублей (18,7% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 62 951,1 тыс. рублей (31,7% от плана) – средств областного бюджета.
В 2021 году проектом предусмотрено благоустройство 22 дворовых территорий 
и двух общественных территорий: территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому 
и сквера у памятника В.И. Ленину.
	Планировалось благоустройство следующих дворовых территорий:
- домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Капитана Орликовой (2 этап);
- дома № 19 по ул. Полярные Зори;
- дома № 18 по ул. Чумбарова-Лучинского;
- дома № 11 по ул. Шмидта;
- домов №№ 46, 48, 50 по просп. Ленина, дома № 9а по ул. Академика Книповича;
- домов №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 по ул. Аскольдовцев;
- домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. Крупской;
- дома № 31 по ул. Челюскинцев;
- дома № 30 корп. 3 по ул. Александрова;
- дома № 9 по ул. Карла Маркса;
- дома № 4 по ул. Генерала Журбы;
- дома № 9 по ул. Академика Павлова;
- дома № 37 по ул. Шмидта;
- домов №№ 57, 59 по ул. Академика Павлова;
- дома № 33 корп. 2 по ул. Академика Книповича;
- домов №№ 2, 6 по просп. Кольскому;
- домов №№ 6, 8 по ул. Александрова, № 4 по пр. Ивана Халатина;
- дома № 73 по ул. Александра Невского;
- домов №№ 1, 3 по ул. Халтурина;
- дома № 12 по ул. Самойловой;
- дома № 61 по просп. Ленина;
- домов №№ 53, 55, 57, 59 по ул. Баумана.
	На 01.10.2021 по 20 объектам заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по благоустройство дворовых территорий.
	По 2 объектам (ул. Шмидта, дом 37; ул. Халтурина, дома 1, 3) аукционы в электронном виде не состоялись (не было подано ни одной заявки на участие). Из 20 благоустраиваемых в 2021 году дворовых территорий:
	- на 3 объектах работы завершены (ул. Челюскинцев, дом 31; ул. Александрова, дом 30 корп. 3; ул. Карла Маркса, дом 9);
	- на 17 объектах ведутся работы, из них 12 объектов с высокой степенью готовности (выполнено асфальтирование, смонтированы фундаменты опор освещения).
	В связи с задержкой поставки осветительного оборудования (опор освещения) завершение всех видов работ планируется в четвертом квартале 2021 года.
В целях благоустройства общественной территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому заключен договор подряда.
Предусмотренные договором работы по благоустройству территории включают в себя: 
- устройство новых покрытий пешеходных дорожек из асфальтобетона (2 411,9 кв.м), нового асфальтобетонного покрытия памп-трека (103,1 кв.м), современной системы освещения (опоры освещения - 44 шт., светильники - 44 шт.), системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» (камеры видеонаблюдения - 28 шт.), игровых зон, состоящих из четырех детских площадок 
с ударопоглощающим покрытием (1 250 кв.м) и установкой детского игрового оборудования (14 шт.), в том числе и оборудования для маломобильных групп населения;
- установку деревянных пергол с качелями и досчатым настилом (7 шт.), беседок 
с подсветкой (3 шт.), малых архитектурных форм (скамейки - 27 шт., урны - 16 шт., световые фигуры «Дерево» - 3 шт.), модульной туалетной кабины. 
По состоянию на 01.10.2021 выполнены работы по: 
	- установке ограждения территории производства работ;
	- демонтажным работам;
	- устройству оснований под игровые площадки;
	- устройству траншей под видеонаблюдение и электроснабжение; 
	- прокладке сетей видеонаблюдения и электроснабжения;
	- установке опор освещения;
	- устройству травмобезопасного тартанового покрытия;
	- устройству памп – трека;
	- устройству оснований под пешеходные дорожки;
	- установке бортовых камней.
	Ведется завершающий этап работ по:
	- устройству сценического комплекса; 
	- установке игрового оборудования;
	- устройству асфальтобетонного покрытия.
Работы на объекте завершены на 94,0%.
Окончание работ на объекте запланировано на 08.10.2021.
В целях благоустройства сквера у памятника В.И. Ленину заключен договор 
с ООО «ПСК Реконструкция». Предусмотренные договором работы по благоустройству территории включают в себя: 
- устройство новых покрытий пешеходных дорожек из гранитной плитки, обеспечивающих безопасное движение пешеходов (1 101 кв.м), современной системы освещения (опоры освещения - 45 шт., светильники - 45 шт., конструкции световой иллюминации, реставрация существующих светильников - 4 шт.), системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» (камеры видеонаблюдения - 20 шт.);
- установку малых архитектурных форм (скамейки - 38 шт., урны - 14 шт.);
- работы по сохранению объекта культурного наследия - памятника В.И. Ленину (ремонт постамента памятника, очистка памятника, обработка памятника специальным составом).
По состоянию на 01.10.2021 выполнены работы по:
	- установке ограждения территории производства работ;
	- демонтажу старого покрытия пешеходных дорожек;
	- выемке грунта под покрытия пешеходных дорожек; 
	- устройству основания из песка и щебня;
	- выемке грунта под фундаменты опор освещения;
	- устройству фундаментов под опоры освещения; 
	- реставрации существующих светильников;
	- ремонту подпорной стенки;
	- устройству траншей под видеонаблюдение и электроснабжение;
	- установке опор освещения со светильниками;
	- устройству бетонных оснований пешеходных дорожек;
	- установке камер видеонаблюдения.
	Ведется завершающий этап работ по:
	- установке бортового камня (гранитный бордюр);
	- устройству покрытия пешеходных дорожек из плит;
	- ремонту постамента памятника, чистка памятника (процент выполнения 60,0%);
	- установке скамеек и урн;
	- устройству/восстановлению газонов;
	- устройству асфальтобетонного покрытия.
	Работы на объекте завершены на 93,2 %.
По состоянию на 31.08.2021 подрядной организацией нарушены этапы выполнения работ, установленные графиком производства работ.
Подрядчику направлено письмо-уведомление о ненадлежащем исполнении договорных обязательств, после выполнения работ будет оформлен акт о сумме начисления штрафов. По факту нарушения сроков производства отдельных видов работ в соответствии с условиями договора в адрес подрядной организации направлено письмо о начислении штрафа с начислением пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.
Срок окончания работ с учетом нарушения сроков производства отдельных видов работ в настоящее время уточняется. 

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 222 484,4 тыс. рублей, в том числе 9 806,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 212 678,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 39 583,1 тыс. рублей (17,8% от плана), в том числе 1 667,4 тыс. рублей (17,0% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 37 915,7 тыс. рублей (17,8% от плана) – средств областного бюджета.
В 2021 году запланировано расселить 246 человек из жилых помещений общей площадью 3 922,2 кв.м, в том числе 26 человек из жилых помещений общей площадью 
458,4 кв.м по этапу 2020-2021 годов.
По состоянию на 01.10.2021 расселены 192 человек из 87 жилых помещений общей площадью 3 400,9 кв.м, а именно:
- 170 человек из 76 жилых помещений общей площадью 2 863,6 кв.м - 
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2020 году;
- 22 человека из 11 жилых помещений общей площадью 537,3 кв.м - в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2021 году.
Расселение 54 человек из жилых помещений общей площадью 521,3 кв.м планируется в четвертом квартале 2021 года.

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 156 189,6 тыс. рублей, в том числе 97 235,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 058 954,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 827 112,0 тыс. рублей (71,5% от плана), в том числе 69 560,1 тыс. рублей (71,5% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 757 551,9 тыс. рублей (71,5% от плана) – средств областного бюджета.
05.07.2021 ММБУ «Экосистема» заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение мероприятия по рекультивации городской свалки твердых отходов (Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1) (далее – Мероприятие) с АО «Монолитное Строительное Управление-1».
Задержка с размещением закупки на выполнение Мероприятия обусловлена тем фактом, что при расчете размера предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области в 2021-2023 гг. на софинансирование расходного обязательства на реализацию Мероприятия Министерством природных ресурсов экологии и рыбного хозяйства Мурманской области не были учтены индексы изменения сметной стоимости строительства (расчет произведен в ценах, установленных проектной (сметной) документацией, а фактическое определение начальной максимальной цены контракта – I квартал 2021 года). Данное обстоятельство препятствовало разработке начальной максимальной цены контракта в части нехватки объема финансирования на реализацию Мероприятия.
В целях обеспечения закупки, в рамках подтвержденных бюджетных ассигнований, и возможности продолжить разработку закупочной документации по реализации Мероприятия на совещании под председательством заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области В.В. Сандурским 11.03.2021 принято решение об изменении способа выполнения работ с создания объекта капитального строительства на работы по рекультивации городской свалки. Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 12.03.2021 заключено дополнительное соглашение с Министерством строительства Мурманской области на изменение вида работ, а также внесены изменения в соглашение между комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и ММБУ «Экосистема» для возможности выполнения указанных работ. 
На 01.10.2021 выполнены работы по:
- установке временного ограждения;
- монтажу административных и бытовых вагончиков;
- обеспечению строительной площадки противопожарным инвентарем, электроснабжением и водой;
- организации площадки для мойки колес (автомойка).
В данный момент на объекте ведутся следующие работы:
- начаты земляные работы в хозяйственной зоне и на прилегающей территории;
- начаты работы по переформированию тела свалки.
Подрядчиком проводятся работы в соответствии с утвержденным графиком проведения работ. Планируемый срок окончания работ на объекте – четвертый квартал 2023 года.

5. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

5.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 507,0 тыс. рублей, в том числе 10 507,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск.
Предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме (10 507,0 тыс. рублей или 100,0% от плана - средств бюджета муниципального образования город Мурманск).
В рамках регионального проекта выполнялись мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществлялось в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда».
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.
26.12.2020 концессионером представлены документы о приемке работ на общую сумму 10 507,0 тыс. рублей. В результате реализации проекта Объект построен и введен в эксплуатацию в январе 2021 года. 

5.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 464 194,4 тыс. рублей, в том числе 176 744,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 287 450,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 218 244,5 тыс. рублей (47,0% от плана), в том числе 47 329,4 тыс. рублей (26,8% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 
170 915,1 тыс. рублей (59,5% от плана) – средств областного бюджета.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство детских садов:
1) На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой.
ММКУ «Управление капитального строительства» 21.08.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «АСМ». В соответствии с контрактом начало выполнения работ – 24.08.2020, окончание выполнения работ по контракту было запланировано на 30.09.2021, стоимость работ по контракту – 159 301,7 тыс. рублей. 
 Подрядчиком отказано в одностороннем порядке от выполнения работ по контракту в связи с удорожанием работ. В связи с этим подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 21.08.2020. (цена увеличена до 173 586,0 тыс. рублей). После подписания подрядчиком были возобновлены работы на объекте.
По состоянию на 01.10.2021 выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на общую сумму 90 676,7 тыс. рублей (в том числе 16 084,8 тыс. рублей - средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 74 592,0 тыс. рублей - средства областного бюджета), а также внесены авансовые платежи за технологическое присоединение объекта к тепловым сетям, к сетям электроснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в объеме 7 896,5 тыс. рублей (в 2020 году).
В данный момент на объекте ведутся следующие работы по:
- устройству кровли;
- внутренним электромонтажным работам;
- монтажу вентиляционного оборудования;
- разработке и планировке территории под устройство прогулочных площадок;
- буровзрывным работам (далее – БВР) в районе подпорной стенки;
- монтажу лесов на фасаде здания.
Кроме того, выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания, в том числе монтаж плит перекрытий до отметки 3.300 и 6.300, монтаж оконных блоков 1-го этажа.
Получено разрешение Ростехнадзора на проведение БВР под сети бытовой и ливневой канализации в районе дома № 31, ведутся работы по расчистке скалы.
Работы на объекте завершены на 46,9%, в том числе подготовительные работы – на 100,0%, возведение здания – на 63,4%, монтаж внутренних инженерных систем – на 43,9%, монтаж наружных инженерных систем – на 57,9%, работы по планировке и ограждению земельного участка – на 90,0%.
В связи с повышением стоимости строительных материалов, выявлением дополнительных видов работ и проведением БВР отодвигаются сроки выполнение работ по благоустройству, существуют риски не выполнить асфальтирование в текущем году в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Планируемый	 срок окончания работ по контракту – четвертый квартал 2021 года.
2) На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского.
ММКУ «Управление капитального строительства» 23.07.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Аксай». Цена контракта составляет 295 865,4 тыс. рублей.[footnoteRef:3] Начало выполнения работ – 24.07.2020, завершение работ (в том числе приемка) – 14.10.2021. [3:  В соответствии с заключенным дополнительным соглашением.] 

По состоянию на 01.10.2021 выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на общую сумму 210 030,0 тыс. рублей (в том числе 39 979,5 тыс. рублей - средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 210 030,0 тыс. рублей - средства областного бюджета), а также внесены авансовые платежи за технологическое присоединение объекта к тепловым сетям, к сетям электроснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в объеме 25 174,5 тыс. рублей (в 2021 году - 7 462,5 тыс. рублей).
В данный момент на объекте ведутся следующие работы по:
- облицовке стен помещений керамической плиткой;
- утеплению потолков подвала;
- планировке территории, отсыпке подпорной стенки;
- прокладке внутренних инженерных сетей электроснабжения, сетей связи, вентиляционных систем, сетей водоотведения;
- расчистке места взрыва от скальных пород после БВР;
- прокладке наружных сетей электроснабжения;
- кирпичной кладке стен лестничных клеток;
- монтажу лифтового оборудования.
Выполнены работы по:
- возведению здания;
- устройству монолитных участков на кровле с армированием;
- кладке стен и перегородок кирпичных и из газобетонных блоков третьего этажа;
- монтажу оконных блоков второго и третьего этажей;
- штукатурке стен и перегородок;
- устройству кровли в осях 1-12 (утепление с разуклонкой, армирование под стяжку);
- кладка кирпичных вентиляционных шахт на кровле;
- буровзрывные работы под внутриплощадочные сети теплоснабжения;
- расчистка территории по разработке скального грунта для прокладки наружных инженерных сетей теплоснабжения, ливневой канализации, дренажа; перевозка грунта 
и планировка территории под площадки;
- подготовительные работы для прокладки сетей связи к объекту.
Работы на объекте завершены на 60,0%, в том числе подготовительные работы – 
на 100,0%, возведение здания – на 100,0%, монтаж внутренних инженерных систем – на 28,6%, монтаж наружных инженерных систем – на 62,3%, благоустройство территории – на 22,4%, вертикальная планировка - на 70,6%, устройство подпорной стенки – на 89,0%, устройство теневых навесов – на 10,5%.
В связи с выявлением дополнительных видов работ по выемке скалы и проведением БВР в условиях жилой застройки отодвигаются сроки выполнение работ по благоустройству. Планируемый срок окончания работ по контракту – четвертый квартал 2021 года.

6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 540 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 480 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 257 963,1 тыс. рублей (47,8% от плана), в том числе 29 830,7 тыс. рублей (49,7% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 
228 132,4 тыс. рублей (47,5% от плана) – средств областного бюджета.
Заключены гражданско-правовые договоры на ремонт следующих автодорог:
1) В Октябрьском административном округе (восемь дорог): 
- ул. Капитана Буркова, участок работ от ул. Карла Маркса до 
ул. Академика Книповича;
- пр. Северный, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова;
- ул. Сполохи, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи;
- ул. Володарского;
- пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному;
- проезд от дома 27 по ул. Старостина до ул. Капитана Маклакова;
- проезд до дома 91 по ул. Старостина;
- ул. Трудовых резервов, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 13 по                         ул. Трудовых резервов.
2) В Ленинском административном округе (12 дорог): 
- ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов;
- ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова;
- ул. Кирпичная;
- пер. Терский;
- пер. Арктический;
- ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной;
- проезд в районе дома 14, корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова;
- ул. Виктора Миронова, участок работ от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина;
- проезд от ул. Свердлова до ул. Виктора Миронова;
- ул. Школьная, жилрайон Росляково;
- ул. Ростинская;
- ул. Ивана Сивко, участок работ от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по 
ул. Ивана Сивко.
3) В Первомайском административном округе (шесть дорог): 
- просп. Кирова, участок от ул. Марата до пер. Хибинского;
- пр. Ледокольный, участок от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по 
пр. Ледокольному;
- ул. Фрунзе;
- ул. Траловая;
- проезд вдоль озера Ледового;
- пр. Автопарковый.
В соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами завершение работ по ремонту указанных автомобильных дорог предусмотрено в срок до 31.08.2021.
Всего 26 автомобильных дорог (27 участков работ). На 01.10.2021 работы по асфальтированию завершены на 25 участках. 
На 2 объектах продолжаются работы из-за возникших сложностей:
- ул. Траловая – недостаточное привлечение сил и средств подрядчиком.
- ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной - в связи с получением отрицательных результатов протоколов испытаний антиблокировочной системы асфальтирование будет производится повторно.
Завершение всех видов работ планируется не позднее 20.10.2021.
Ведется претензионная работа, за неисполнение условий гражданско-правового договора подрядчику будут выставлены штрафы.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется усилить текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

[bookmark: _GoBack]______________________

