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Отчет о реализации проектов в I квартале 2022 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2022 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных 
на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 455 664,0 тыс. рублей, в том числе 842 748,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 2 612 915,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 1 квартала 
2022 года освоены средства в размере 87 037,3 тыс. рублей или 2,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 73 064,1 тыс. рублей или 8,7% от плана, средств областного бюджета – 
13 973,2 тыс. рублей или 0,5% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 230 483,7 тыс. рублей, в том числе 188 532,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 41 951,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 17 629,0 тыс. рублей или 7,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 9 379,0 тыс. рублей или 5,0% от плана, средств областного бюджета - 8 250,0 тыс. рублей или 19,7% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено создание двух модельных библиотек на базе библиотек-филиалов №№ 4, 17 МБУК «Центральная детская библиотека (по адресам соответственно: ул. Пономарева, д. 9/5, ул. Скальная, д. 13), а также проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы.
В целях создания модельных библиотек заключено 58 договоров на проведение ремонта помещений указанных библиотек, приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда, а также переподготовку и повышение квалификации персонала. Планируемый срок завершения работ по созданию модельных библиотек – 30 сентября 2022 года. Предусмотренные проектом мероприятия реализуются 
в соответствии с графиком.
В целях размещения художественной школы в декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16. В соответствии с контрактом были частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки 
с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с существенными изменениями обстоятельств в мае 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон. 
В июле 2021 года муниципальный контракт на выполнение указанных работ заключен повторно. Период выполнения работ в соответствии с контрактом – с 22.07.2021 
по 22.08.2022. Произведено авансирование в размере 10% (25 429,3 тыс. рублей). 
В настоящее время ведется подготовка дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего увеличение на 10% цены контракта и перенос срока выполнения работ на 2023 год. Подрядчиком выполнены работы:
- на 100% - по устройству монолитных перекрытий первого и второго этажей, монолитного чердачного перекрытия,
- на 95% - по закладке проемов кирпичной кладкой;
- на 90% - по демонтажу главного крыльца;
- на 60% - по демонтажу перекрытия четвертого этажа, расчистке фасада, внутренней отделке (штукатурке) стен, прокладке наружных сетей ливневой канализации;
- на 55% - по ремонту кровли;
- на 50% - по возведению стен лифтовой шахты из кирпича;
- на 40% - по устройству монолитного перекрытия и третьего этажей, по ремонту кирпичной кладки, ремонту подвала;
- на 20% - по монтажу внутренних сетей отопления и канализации. 
Общий уровень готовности объекта – 14,6%.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 522 383,1 тыс. рублей, в том числе 192 122,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 330 260,5 тыс. рублей - средства областного бюджета.
За отчетный период финансовые средства не расходовались. 
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству двух школ на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске и на 800 мест по пер. Казарменному в городе Мурманске.
В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2021 «О передаче прав 
и обязанностей заказчика по муниципальному контракту от 27.01.2021 № 2 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске», заключенного ММКУ Управление капитального строительства с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», объект «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске» передан ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».
В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской в 2021 году 
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация, 30.12.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Кроме того, в 2021 году заключены договоры на технологическое присоединение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, системе теплоснабжения. 
Выполнить работы по строительству школы (второй этап муниципального контракта) не представляется возможным в связи с тем, что пятно застройки не в полном объеме освобождено от аварийных жилых домов: продолжается расселение домов по адресам 
ул. Фрунзе, 12 и ул. Горького, 8, дом по адресу ул. Фрунзе, 14а расселен, в настоящее время заключен муниципальный контракт на проведение его демонтажа (работы планируется завершить 23.06.2022).
Кроме того, сметная стоимость строительства объекта в соответствии с проектной документацией составила 1 728 922,12 тыс. рублей, что превышает цену муниципального контракта в 2,5 раза, расчетная продолжительность строительства превышает срок исполнения контракта. 
В связи с тем, что бюджетом муниципального образования город Мурманск 
не предусмотрено дополнительных бюджетных ассигнований в размере 1 036 191,5 тыс. рублей, необходимых для заключения дополнительного соглашения[footnoteRef:2], муниципальный контракт на строительство школы расторгнут. В настоящее время план дальнейшей реализации проекта уточняется. [2:  На основании части 65.1 статьи 112 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 


3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
31 974,6 тыс. рублей, в том числе 12 203,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 19 770,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период финансовые средства не осваивались.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в 2020 году заключено два договора 
на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и три договора на подключение к сетям водоснабжения. По четырем договорам работы выполнены и оплачены в 2020-2021 годах. 
В четвертом квартале 2022 года предусмотрено завершение работ по одному договору на подключение участков к сетям водоснабжения. В настоящее время работы по договору ведутся в соответствии с графиком. 
3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 368 189,0 тыс. рублей, в том числе 159 965,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 208 223,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 2022 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) и зеленой зоны озера Среднего, а также 
17 дворовых территорий:
- ул. Шмидта, д. 37;
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- ул. Гончарова, д. 7, 9, 11, 13, 15;
- просп. Ленина, д. 63;
- просп. Ленина, д. 65;
- ул. Старостина, д. 13 корп. 1, 13 корп. 2;
- ул. Капитана Егорова, д. 13;
- ул. Капитана Егорова, д. 19;
- ул. Привокзальная, д. 14;
- ул. Привокзальная, д. 16;
- ул. Привокзальная, д. 18;
- просп. Кольский, д. 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 
97 корп. 3, 97 корп. 4;
- ул. Старостина, д. 4, 6, 8, 10;
- ул. Радищева, д. 22;
- ул. Марата, д. 21;
- ул. Карла Либкнехта, д. 54;
- ул. Воровского, д. 19.
За отчетный период инициированы конкурсные процедуры в целях определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий. 
В отношении общественных территорий заключены договоры на проведение работ по благоустройству.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
221 770,8 тыс. рублей, в том числе 5 958,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 215 812,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались. Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 5 866,1 тыс. рублей или 2,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 142,9 тыс. рублей или 2,4% от плана, средств областного бюджета – 5 723,2 тыс. рублей или 2,7% 
от плана.
Результатом реализации проекта в 1 квартале 2022 года стало переселение 
37 человек из 18 жилых помещений (10,5% от плана) общей площадью 794,2 кв.м. Переселение граждан, проживавших в непригодных для проживания жилых помещениях производилось путем выкупа у них жилых помещений за счет финансовых средств, предусмотренных проектом в 2021 году, а также путем предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в 2021 году. 
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 382 767,4 тыс. рублей, в том числе 116 290,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 266 476,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В этой связи в июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. 
Работы по договору выполняются в соответствии с графиком. Выполнены земляные работы хозяйственной зоны и прилегающей территории.

5. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости».

[bookmark: _GoBack]5.1. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости» 
в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 104 240,2 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования город Мурманск).
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 63 542,1 тыс. рублей или 61% от общего объёма запланированных средств (средства бюджета муниципального образования город Мурманск).
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство двух детских садов:
1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой.
Работы по возведению здания завершены. 
Вместе с тем, в связи с возникшими обстоятельствами (выход грунтовых вод 
на поверхность строительной площадки), потребовавшими дополнительных обследований, 
а также корректировки проектных решений, не в полном объеме завершены работы 
по благоустройству территории объекта: установка бортового камня, асфальтирование проездов и тротуаров, планировка территории под устройство прогулочных площадок, устройство фундаментов под теневые навесы, устройство физкультурных и бытовых площадок, монтаж ограждения, устройство подпорной стенки, а также работы по прокладке наружных инженерных сетей (за исключением сети освещения).
Указанные работы планируется завершить в третьем квартале текущего года, после чего объект будет введен в эксплуатацию, на объект будет оформлено право муниципальной собственности.
2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского.
Строительство объекта завершено. В связи с возникшими обстоятельствами (выход скальных пород), потребовавшими дополнительных обследований, а также корректировки проектных решений, в декабре 2021 года было заключено дополнительное соглашение 
к муниципальному контракту на строительство объекта, согласно которому сроки строительства были увеличены. В связи с этим работы по благоустройству территории детского сада (асфальтированию) были завершены в марте текущего года. 
30.12.2021 получено разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию, 22.03.2022 зарегистрировано право муниципальной собственности на объект. В настоящее время проводится работа по лицензированию дошкольного образовательного учреждения. 

6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 593 855,3 тыс. рублей, в том числе 63 435,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 530 420,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 2022 году проектом предусмотрено проведение ремонта 28 автомобильных дорог протяженностью 13,51 км:
- внутриквартального проезда от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46 
по ул. Полярные Зори;
- ул. Генерала Журбы; 
- ул. Полярной Дивизии; 
- ул. Зои Космодемьянской;
- ул. Ломоносова;
- ул. Новосельской;
- ул. Песочной;
- ул. Полевой;
- пер. Хибинского;
- ул. Капитана Пономарёва;
- ул. Достоевского;
- ул. Анатолия Бредова;
- проезд от ул. Капитана Орликовой к д.47 по просп. Кирова;
- местного проезда вдоль 307 мкр.;
- проезда от ул. Заводской до д. 44 по просп. Кирова;
- ул. Полярной Правды;
- ул. Софьи Перовской;
- ул. Дзержинского;
- ул. Кильдинской;
- проезда от дома № 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова;
- проезда от ул. Кильдинской до дома № 5 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезда от дома № 24 по ул. Георгия Седова до домов №№ 9, 11 по ул. Кильдинской и дома № 19 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезд от ул. Саши Ковалева до дома № 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;
- ул. Аскольдовцев;
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова);
- проезда от дома № 18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома № 9 корп. 6 
по ул. Адмирала флота Лобова;
- ул. Анатолия Бредова;
- проезда от дома № 13 по ул. Набережной до дома № 46 по ул. Адмирала флота Лобова.
За отчетный период инициированы конкурсные процедуры в целях заключения гражданско-правовых договоров на проведение ремонта 25 объектов. Кроме того, 
в отношении трех объектов (внутриквартального проезда от д. 39 по ул. Капитана Буркова 
до д. 46 по ул. Полярные Зори, ул. Генерала Журбы и ул. Полярной Дивизии) договоры заключены в конце 2021 года.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные семью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
Вместе с тем, реализация регионального проекта «Современная школа» столкнулась 
с внешними (административными) рисками. 
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

______________________

