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Отчет о реализации проектов в I квартале 2023 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2023 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 703 201,7 тыс. рублей, в том числе 1 050 298,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 2 652 903,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам I квартала 
2023 года освоены средства в размере 212 450,9 тыс. рублей или 5,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 19 559,0 тыс. рублей или 1,9% от плана, средств областного бюджета – 
192 891,9 тыс. рублей или 7,3% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска в 2023 года принимают участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 324 146,7 тыс. рублей, в том числе 104 632,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 219 514,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 2023 году проектом предусмотрено создание одной модельной библиотеки на базе информационного интеллект-центра № 5 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; оснащение МБУ ДО ДШИ № 1 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы; строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске на ул. Аскольдовцев.
В целях создания модельной библиотеки заключено 23 договора на проведение ремонта помещений указанной библиотеки, а также приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда (по состоянию на 01.04.2023 исполнен один договор, платежные документы переданы на оплату подрядчику). Планируемый срок завершения работ по созданию модельной библиотеки – 30.09.2023. Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
В целях оснащения МБУ ДО ДШИ № 1 музыкальными инструментами заключено 11 договоров на поставку музыкальных инструментов, учебных материалов, пособий и специализированного оборудования (по состоянию на 01.04.2023 исполнен один договор, платежные документы переданы на оплату подрядчику). Планируемый срок завершения работ – 30.09.2023. Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
В целях размещения художественной школы был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16. В соответствии с контрактом были частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту 30.01.2023 контракт расторгнут в одностороннем порядке. В настоящее время планируется заключение муниципального контракта на выполнение оставшихся работ с единственной подрядчиком.
Общий уровень готовности объекта – 39%.
В целях строительства здания центра культурного развития в городе Мурманске на ул. Аскольдовцев заключен муниципальный контракт с ООО «Майолика» от 05.07.2022 на выполнение работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации и разработке проектной документации.
ООО «Майолика» заключила с ГОАУ Управление государственной экспертизы Мурманской области договор от 18.11.2011 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. 31.03.2023 ООО «Майолика» во исполнение своих обязательств по муниципальному контракту от 04.07.2022 на выполнение работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации и разработке проектной документации на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере культуры: «Центр культурного развития в городе Мурманске» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Передача земельного участка в работу – 03.05.2023. В настоящий момент передана проектная документации подрядной организации и направлено заявление в комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска на получение разрешения на строительство, а также организована работа по делению объекта на этапы для последующего внесение изменений в контракт в связи с тем, что условиями контракта предусмотрено выполнения всех строительных работ в 1 этап.
Планируемые сроки деления контракта на этапы - май 2023 года.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Современная школа» - комитет по строительству администрации города Мурманска;
- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 836 611,4 тыс. рублей, в том числе 434 960,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 401 651,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 5 239,6 тыс. рублей или 0,6% от плана.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске.
В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской выполнены в полном объеме работы по 1 этапу (выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации).
Подготовка проектной и рабочей документации завершена в 2021 году и имеет положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
В настоящее время выполняются работы по 2 этапу контракта (строительство объекта). Срок завершения работ - 15.10.2024. 
В соответствии с проектом на участке строительства ведутся буровзрывные работы с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2.2. На реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 26 176,6 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 6 544,1 тыс. рублей или 25% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (49 учреждений).
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
 
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
11 228,3 тыс. рублей, в том числе 3 783,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 7 444,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. 
Кроме того, заключено два договора на присоединение земельных участков к сетям водоснабжения. Срок завершения работ по договорам – I полугодие 2023 года и I квартал 2024 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 412 189,2 тыс. рублей, в том числе 206 094,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 206 094,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 2023 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова), территории озера Семеновского «Домик Моржей» и экологической тропы на территории спортивного комплекса "Снежинка", а также 7 дворовых территорий:
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- просп. Ленина, д. 63;
- просп. Ленина, д. 65;
- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51.
За отчетный период заключен гражданско-правовой договор на проведение благоустройства Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль проспекта Кольского, от улицы Баумана до улицы Генерала Щербакова), планируемая дата завершения работ – 30.09.2023. 
Договор на благоустройство экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» находится на стадии согласования с подрядной организацией. 
Аукцион на выполнение работ по благоустройству территории озера Семеновского «Домик Моржей» признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок подрядных организаций. В настоящее время рассматривает вопрос о заключении договора с единственным поставщиком.
Работы по благоустройству семи дворовых территорий будут проводиться в период с 22.05.2023 по 31.08.2023.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 196 488,9 тыс. рублей, в том числе 215 903,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 980 585,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 200 667,1 тыс. рублей или 16,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
14 319,3 тыс. рублей или 6,6% от плана, средств областного бюджета – 186 347,8 тыс. рублей или 19% от плана.
Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
135 человек из 68 жилых помещений (5,3% от плана) общей площадью 2 475,2 кв.м. в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2022 году. Кроме того, завершена процедура выкупа жилых помещений с выплатой возмещения 2022-2023 годов. 
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
296 360,4 тыс. рублей, в том числе 24 923,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 271 436,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В этой связи в июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. 
Выполнены земляные работы хозяйственной зоны и прилегающей территории, устройство площадки под мойку колес, локальных очистных сооружений фильтрата, сетей связи.
Работы ведутся в соответствии с графиком.

5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 600 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 2023 году проектом предусмотрено проведение ремонта 18 автомобильных дорог протяженностью 14,35 км:
1. ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);
2. ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);
3. ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин);
4. ул. Советская район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19 по 
ул. Советской);
5. ул. Профсоюзов;
6. Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина):
- от просп. Героев-североморцев до остановки «ул. Кильдинская» (южное направление);
- от ул. Георгия Седова до ул. Старостина;
7. ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул. Шевченко);
8. ул. Коммуны;
9. ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе);
10. ул. Молодежная район Росляково;
11. просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе);
12. ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной);
13. ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса);
14. ул. Шмидта (от ул. Дзержинского до ул. Комсомольской);
15. проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной;
16. ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного);
17. подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус»;
18. просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской).
В отношении всех объектов заключены договоры на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дата начала работ по договорам – 01.05.2023, дата завершения работ – 30.09.2023.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные восемью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

______________________

