8
	
	Приложение к письму 
от___________№_____________




Отчет о реализации проектов в 2023 году

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2023 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимали участие в реализации восьми региональных проектов, направленных на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2023 году были предусмотрены финансовые средства в размере 
3 318 990,1 тыс. рублей, в том числе 584 286,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 2 734 703,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 2023 года израсходованы средства в размере 2 806 645,8 тыс. рублей или 84,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 566 385,0 тыс. рублей или 96,9% от плана, средств областного бюджета – 
2 240 260,8 тыс. рублей или 81,9% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска в 2023 году принимали участие 
в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 324 146,8 тыс. рублей, в том числе 104 632,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 219 514,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 324 146,8 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
104 632,4 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
219 514,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.
В 2023 году в рамках регионального проекта:
1. Создана модельная библиотека на базе информационного интеллект-центра № 5 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»: приобретены специализированное оборудование, мебель, техника, книжный фонд, проведены переподготовка и повышение квалификации персонала. Предусмотренные проектом работы выполнены в полном объеме. Торжественное открытие модельной библиотеки состоялось 29.09.2023.
2. МБУ ДО Детская школа искусств № 1 оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества. Предусмотренные работы по оснащению учреждения культуры полностью завершены.
3. В целях размещения художественной школы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, 
д. 1/16. Предусмотренный контрактом срок завершения работ - не позднее 29.01.2024. 
Объект передан подрядной организации 11.05.2023. По состоянию на конец отчетного года общий уровень технической готовности объекта – 85%. Ведутся работы по ремонту подвального помещения, устройству ходовых мостиков и монтажу ветрогидрозащитной пленки в чердачном помещении, а также по устройству крыльца главного входа. Завершение работ в подвальном и чердачном помещениях планируется до конца января 2024 года, работ по устройству крыльца – в начале февраля 2024 года. 
4. В целях создания в городе Мурманске центра культурного развития (далее – ЦКР) 31.03.2023 заключен муниципальный контракт на строительство здания на ул. Аскольдовцев. Срок завершения работ по контракту - 23.12.2024. 
07.06.2023 подрядной организацией в соответствии с условиями контракта предоставлена документация (проект производства работ, календарный график, схема организации движения), подрядной организации передан земельный участок.
По состоянию на конец отчетного года уровень технической готовности объекта составил 15%. Полностью выполнены следующие работы:
- вырубка зеленых насаждений;
- расчистка строительной площадки от мусора;
- снятие почвенно-растительного слоя;
- обустройство строительной площадки;
- демонтаж существующих инженерных сетей, устройство временных сетей ливневой канализации;
- разработка котлована здания ЦКР;
- устройство свайного поля здания ЦКР и здания склада; 
- устройство песчано-гравийного основания полов здания склада;
- монтаж фундаментных ростверков здания ЦКР;
- гидроизоляция (обмазочная) ростверков здания ЦКР;
- устройство плиты по грунту здания склада.
Ведутся работы по:
- устройству гидроизоляции (оконечной) ростверков фундамента здания ЦКР (степень готовности – 70%);
- сборке армокаркаса и армированию колонн здания ЦКР (степень готовности - 15%);
- отсыпке песчано-гравийного основания под железобетонную плиту здания ЦКР (степень готовности – 20%);
- монтажу внутриплощадочных сетей ливневой канализации (степень готовности – 80%).
Строительно-монтажные работы выполняются с отставанием в один месяц относительно графика производства работ. Отставание связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части устройства свайного поля.
Таким образом, предусмотренные на 2023 год региональным проектом мероприятия по созданию модельной библиотеки и оснащению МБУ ДО Детская школа искусств № 1 выполнены в полном объеме и завершены в установленный срок. По мероприятию, предусматривающему строительство центра культурного развития, отмечено нарушение сроков производства строительно-монтажных работ, обусловленное не зависящими от подрядчика причинами. Также существует риск незначительного нарушения сроков производства работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы.
2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения целевых показателей национального проекта «Образование» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Современная школа» - комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 196 262,5 тыс. рублей, в том числе 104 078,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 92 184,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 
196 262,5 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 104 078,2 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 92 184,3 тыс. рублей или 100,0% от плана.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске. В 2021 году проведены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация, в 2022 году – заключены и исполнены договоры на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, холодного  водоснабжения и водоотведения. Также выполнены работы по освобождению пятна застройки от аварийных многоквартирных домов (улица Горького, дом 8 в и ул. Фрунзе, дом 12). 01.03.2023 выдано разрешение на строительство объекта. 
В настоящее время выполняются работы по строительству объекта. Срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом – 01.09.2024. По состоянию на конец отчетного года уровень технической готовности объекта составил 30%. 
Подрядчиком выполнены работы по установке временного ограждения земельного участка, обустройству бытового строительного городка, срезке почвенно-растительного слоя, валке деревьев, выкорчевке корней, демонтажу элементов фундаментов ранее снесенных объектов, установке опор для монтажа временных наружных сетей электроснабжения, разбивке осей блока В, установке буронабивных свай, прокладке сетей водоотведения и устройству бетонных полов первого этажа блока А. 
Ведутся работы:
- на блоке А: по кладке кирпичных стен и перегородок, монтажу плит перекрытий и монолитных участков;
- на блоке Б: по монтажу стен из блоков ФБС с гидроизоляцией, теплоизоляцией и обратной засыпкой фундаментов (работы завершаются), по монтажу плит перекрытия технического этажа;
- на блоке В: по монтажу каркаса и опалубки для устройства фундаментных балок, устройству армированных бетонных полов первого этажа, устройству каркаса здания из металлоконструкций, кладке стен из газобетонных блоков, гидроизоляции, утеплению возведенных поверхностей, а также обратной засыпки пазух фундаментов.
Кроме того, на отдельных участках площадки под стадион продолжаются работы по экскавации насыпного и разрыхленного скального грунта. 
По результатам плановой проверки, проведенной в период с 21.12.2023 по 27.12.2023 Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, нарушений на объекте не выявлено. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Вместе с тем, в связи с уходом с рынка производителей строительной продукции, подрядчиком в адрес заказчика направлено обращение о согласовании замены строительных материалов (рассматривается заказчиком).
2.2. На реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства областного бюджета в размере 26 176,6 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 26 176,6 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (49 учреждений). Советники проводят с обучающимися внеклассные занятия, внеурочные занятия «Разговоры о важном» и «На Севере – жить!», курируют взаимодействие общеобразовательных учреждений с детскими общественными объединениями.
Предусмотренные проектом мероприятия реализованы в соответствии с графиком.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
8 715,8 тыс. рублей, в том числе 4 357,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 4 357,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 8 715,8 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
4 357,9 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
4 357,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. 
Кроме того, заключено два договора на присоединение земельных участков к сетям водоснабжения (в 2020 и 2022 годах). Срок завершения работ по договорам – 22.07.2023 (подрядчиком нарушены установленные договором сроки выполнения работ, акт технологического присоединения направлен заказчику в декабре 2023 года, в настоящее время находится на рассмотрении) и I квартал 2024 года (работы ведутся).
Таким образом, работы, предусмотренные к завершению в 2023 году, не выполнены своевременно по вине подрядной организации. Ведется претензионная работа. Завершение работ планируется в первом полугодии 2024 года.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 346 366,1 тыс. рублей, в том числе 160 599,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 185 766,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 311 509,7 тыс. рублей или 89,9% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
143 171,6 тыс. рублей или 89,1% от плана, средств областного бюджета – 
168 338,1 тыс. рублей или 90,6% от плана.
В 2023 году в рамках регионального проекта выполнены:
1. Работы по благоустройству семи дворовых территорий (28 МКД), сформированных в шесть объектов: 
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- пр. Связи, д. 4-28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, 
- ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51;
- просп. Ленина, д. 63, 65.
2. Благоустройству трех общественных территорий (определены по итогам рейтингового голосования): 
- зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского от ул. Баумана 
до ул. Генерала Щербакова);
- территории озера Семеновского «Домик Моржей»;
- экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» (работы по данной общественной территории завершены, экологическая тропа открыта для населения, установка входных групп будет произведена в 2024 году при наступлении благоприятных погодных условий).

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
1 589 346,0 тыс. рублей, в том числе 127 234,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 462 111,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 1 111 858,0 тыс. рублей или 70,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
126 761,2 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 
985 096,8 тыс. рублей или 67,4% от плана.
[bookmark: _Hlk148691262]Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 695 человек (76,1% от плана) из 355 жилых помещений (73,3% от плана) общей площадью 11 468,1 кв.м (84,7% от плана) в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2022 и 2023 годах. Кроме того, завершена процедура выкупа жилых помещений с выплатой возмещения 
за период 2022-2023 годов. 
Отклонение фактического значения количества расселенных граждан от планового значения, установленного на 2023 год, обусловлено тем, что часть жилых помещений, предусмотренных к предоставлению переселяемым из аварийного жилья гражданам, приобретена в конце 2023 года либо предусмотрена к приобретению в первом полугодии 2024 года[footnoteRef:2] и, соответственно, будет фактически предоставлена гражданам в 2024 году. [2:  Жилые помещения, приобретаемые в строящемся многоквартирном доме на ул. Успенской (50 жилых помещений общей площадью не менее 2 332,0 кв. м). Срок исполнения соответствующего контракта 
– до 28.04.2024.  ] 


4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимал участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
223 378,9 тыс. рублей, в том числе 18 786,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 204 592,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 223 378,9 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
18 786,2 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
204 592,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.
[bookmark: _GoBack]Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. Часть работ не принята и не оплачена в связи с отсутствием положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам рассмотрения изменений, внесенных в проектно-сметную документацию. В связи с замечаниями строительного контроля администрацией города Мурманска ведется претензионная работа в отношении подрядной организации.
В 2024 году после окончания технического этапа планируется приступить 
к биологическому этапу, включающему в себя монтаж установок по сжиганию биогаза, 
а также очистных сооружений.

5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимал участие в реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства 
в размере 604 597,6 тыс. рублей, в том числе 64 597,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 604 597,6 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
64 597,6 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
540 000,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.
В 2023 году в рамках регионального проекта выполнен ремонт 18 автомобильных дорог общей протяженностью 14,35 км: 
- ул. Планерная; 
- ул. Карла Маркса;
- ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);
- ул. Молодежная район Росляково;
- ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул. Шевченко); 
- проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; 
- ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного);
- ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);
- ул. Коммуны;  
- просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе);
- ул. Профсоюзов;
- ул. Советская район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19 по ул. Советской);
- Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина), участок от просп. Героев-североморцев до остановки «ул. Кильдинская» (южное направление);
- просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской);
- подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус»; 
- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин;
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе).
Предусмотренные региональным проектом мероприятия выполнены в полном объеме.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск в 2023 году можно заключить, что:
1. По региональным проектам «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды», «Дорожная сеть»  предусмотренные на 2023 год мероприятия выполнены в полном объеме. Кроме того, 
в полном объеме выполнены предусмотренные на 2023 год мероприятия регионального проекта «Культурная среда» в части создания модельной библиотеки и оснащения МБУ ДО Детская школа искусств № 1. 
2. Мероприятия регионального проекта «Современная школа», предусмотренные к завершению в 2024 году, реализуются в соответствии с графиком.
3. По вине подрядных организаций нарушены сроки реализации предусмотренных к завершению в 2023 году мероприятий региональных проектов «Жилье» и «Чистая страна». Заказчиками проектов ведется проверка предоставленной подрядчиком исполнительной документации (региональный проект «Жилье») и претензионная работа (региональный проект «Чистая страна»).
4. Отмечено неполное достижение плановых показателей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», обусловленное сроками приобретения жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и длительностью процедуры предоставления гражданам приобретенных жилых помещений. Процедура переселения граждан из аварийных жилых домов будет продолжена в 2024 году, в результате чего предусмотренные на 2023 год мероприятия по обеспечению граждан благоустроенным жильем планируется выполнить 
в полном объеме.
5. Выявлен риск нарушения сроков реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда», предусматривающих строительство в городе Мурманске центра культурного развития (в настоящее время отставание от графика составляет один месяц), 
а также по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 
под размещение художественной школы (возможно незначительное нарушение сроков 
на завершающем этапе работ).  
В связи с вышеизложенным заказчикам региональных проектов «Чистая страна» (комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска) и «Жилье» (комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска) рекомендуется продолжить работу с подрядными организациями в целях обеспечения устранения ими нарушений, допущенных при производстве работ по указанным проектам.
Заказчику регионального проекта «Культурная среда» (комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска) рекомендуется усилить контроль хода выполнения мероприятий проекта в целях недопущения нарушения сроков их реализации.
Заказчику регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (комитет имущественных отношений города Мурманска) рекомендуется продолжить процедуру переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые помещения в кратчайшие сроки. 
___________________


