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5. Механизм реализации подпрограммы
Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градо-

строительства и территориального развития администрации города Мурманска.
Заказчик - координатор подпрограммы - комитет имущественных отношений города Мурманска.
Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению

мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование
выделяемых средств.

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией под-
программы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений го-
рода Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастаю-
щим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на
бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации
своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имуществен-
ных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому
развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 324 многоквартирных домах
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания таких домов аварийными.

Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией при админист-
рации города Мурманска в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

При этом признание многоквартирного дома аварийным может основываться только на результатах, изложен-
ных в заключении специализированной организации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на
01.12.2014, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по со-
стоянию на 01.12.2014, приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2014 году, и аварийных многоквартирных
домов, снос которых произведен ранее или не требуется, представлен в приложении № 4.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретения
жилья для граждан, в том числе на участие в долевом строительстве, проживающих в аварийных многоквартир-
ных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после
признания их аварийными.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 8 553 граждан, про-
живающих в 324 многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, с
высвобождением 3 940 жилых помещений общей площадью 146 482,3 кв.м.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муни-
ципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторже-
ния в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) усло-
вий муниципальных контрактов.

Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы является невозможность своевременного приобрете-
ния жилых помещений для муниципальных нужд с целью предоставления гражданам, проживающим в аварийных
домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, по причине отсутствия заявок на уча-
стие в процедурах определения поставщиков, проводимых с целью приобретения жилых помещений на первичном
и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.

С одной стороны, это можно объяснить тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с
определенными характеристиками, и, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками
могут отсутствовать на рынке жилья города Мурманска в период проведения процедур определения поставщиков.

С другой стороны, отсутствие заявок на участие в процедурах определения поставщиков может объясняться
невысокой стоимостью 1 кв.м общей площади приобретаемых жилых помещений, установленной подпрограммой
для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок ис-
ходя из требуемой площади закупаемого жилого помещения.

Минимизировать внутренние риски возможно более тщательным изучением рынка недвижимости города Мур-
манска и качественным составлением документации о закупках в отношении характеристик приобретаемых жилых
помещений при осуществлении закупок, а также своевременным внесением изменений в подпрограмму в отно-
шении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной
для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении за-
купок в целях реализации подпрограммы.

Внешним риском реализации подпрограммы являются проблемы, связанные с реализацией процедуры рассе-
ления граждан, когда в силу субъективных обстоятельств граждане не согласны по тем или иным причинам с ме-
стом расположения предоставляемого жилого помещения, его площадью или иными его характеристиками.

Минимизировать такой риск возможно проведением разъяснительной работы с гражданами.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1 к подпрограмме
Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 к подпрограмме
Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.12.2014

1 2 3 4 5 6 7
в том числе инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска:
средств бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск 23 702,7 4 202,4 6 000,0 9 000,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 468 000,0 19 500,0 0,0 0,0 7500,0 441 000,0
в том числе инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014 год

1 город Мурманск, улица Кали-
нина, дом 39 2505 24.10.2012 12.2014 07.2015 8 8 174,5 5 4 1 174,5 131,2 43,3 7 590,8 7 590,8 0,0 43,5

2 город Мурманск, улица Алек-
сея Генералова, дом 6/24 2662 12.11.2012 10.2014 12.2014 49 2 872,6 1 1 0 21,1 21,1 0,0 917,9 0,0 917,9 43,5

3 город Мурманск, улица Декаб-
ристов, дом 20 1921 26.07.2013 10.2014 12.2014 71 7 842,1 4 2 2 106,8 34,9 71,9 4 645,8 4 645,8 0,0 43,5

4 город Мурманск, улица Декаб-
ристов, дом 24 2158 22.08.2013 12.2014 03.2015 34 5 533,9 4 3 1 150,3 150,3 0,0 6 538,1 3 032,0 3 506,1 43,5

5 город Мурманск, улица Алек-
сея Генералова, дом 23 148 29.01.2013 07.2014 12.2014 1 1 567,8 1 1 0 18,8 18,8 0,0 817,8 0,0 817,8 43,5

6 город Мурманск, улица Фрунзе,
дом 20 2157 22.08.2013 10.2014 12.2014 23 5 345,7 2 1 1 73,4 73,4 0,0 3 192,9 3 192,9 0,0 43,5

7 город Мурманск, улица Алек-
сея Генералова, дом 16 147 29.01.2013 04.2015 09.2015 48 35 526,0 15 10 5 404,9 281,3 123,6 17 613,2 17 613,2 0,0 43,5

8 город Мурманск, проспект Ки-
рова, дом 48 1156 30.05.2012 09.2016 12.2016 38 5 589,7 3 3 0 119,2 119,2 0,0 5 185,2 5 185,2 0,0 43,5

9 город Мурманск, улица Челюс-
кинцев, дом 21 1219 01.06.2012 09.2015 12.2015 23 5 466,3 2 0 2 87,1 0,0 87,1 3 786,9 3 786,9 0,0 43,5

2014 год
Итого в 2014 году: 295 73 4 918,6 37 25 12 1 156,1 830,2 325,9 50 288,4 45 046,7 5 241,8 х
2015 год

1 город Мурманск, улица Челюс-
кинцев, дом 21 1219 01.06.2012 09.2015 12.2015 23 18 466,3 8 0 8 211,8 0,0 211,8 10 378,2 10 378,2 0,0 49,0

2 город Мурманск, проспект Ки-
рова, дом 48 1156 30.05.2012 09.2016 12.2016 38 6 589,7 2 2 0 88,7 88,7 0,0 4 345,0 4 345,0 0,0 49,0

Итого в 2015 году: 61 24 1 056,0 10 2 8 300,5 88,7 211,8 14 723,2 14 723,2 0,0 х
2016 год
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Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями

1.

Организация и проведение
работ по подготовке доку-
ментов, содержащих не-
обходимые для осуществле-
ния кадастрового учета све-
дения о земельных участках
многоквартирных домов

20
14

-2
01

8

МБ 10 850,0 450,0 3 450,0 3 450,0 3 500,0 0,0 Количество много-
квартирных домов,
в отношении зе-
мельных участков
которых подготов-
лена необходимая
документация, ед.

50 15 69 69 70 0 223 Конкурсный
отбор

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 10 850,0 450,0 3 450,0 3 450,0 3 500,0 0,0

2.

Строительство и приобрете-
ние жилья для граждан,
проживающих в многоквар-
тирных домах пониженной
капитальности, имеющих не
все виды благоустройства

20
14

-2
01

8 МБ 666 319,9 45 046,7 14 723,2 190 550,0 186 000,0 230 000,0
Общая площадь
приобретенных
жилых помещений,
кв.м

- 1 081,0 300,5 3 888,8 3 858,3 134 780,9 143 909,5 КИО
ВБ 6 355 288,5 5 241,8 0,0 0,0 0,0 6 350 046,7

Итого: 7 021 608,3 50 288,4 14 723,2 190 550,0 186 000,0 6 580 046,7

3.
Организация и проведение
сноса расселенных много-
квартирных домов

20
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8 МБ 19 202,4 4 202,4 6 000,0 9 000,0 0,0 0,0 Количество сне-
сенных аварийных
многоквартирных
домов, ед.

4 20 4 7 5 294 330

КГТР (ММКУ
"Управление ка-

питального
строительства")

ВБ 468 000,0 19 500,0 0,0 0,0 7 500,0 441 000,0

Итого: 487 202,4 23 702,4 6 000,0 9 000,0 7 500,0 441 000,0

Всего по подпрограмме:
МБ 696 372,3 49 699,1 24 173,2 203 000,0 189 500,0 230 000,0
ВБ 6 823 288,5 24 741,8 0,0 0,0 7 500,0 6 791 046,7

Итого: 7 519 660,7 74 440,8 24 173,2 203 000,0 197 000,0 7 021 046,7


