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Отчет о реализации проектов в I квартале 2024 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2024 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных на достижение показателей четырех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 368 857,1 тыс. рублей, в том числе 713 488,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 655 368,6 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам I квартала 
2024 года освоены средства в размере 170 112,3 тыс. рублей или 7,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 63 578,3 тыс. рублей или 8,9% от плана, средств областного бюджета – 
106 534,0 тыс. рублей или 6,4% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска в 2024 года принимают участие 
в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
324 446,8 тыс. рублей, в том числе 110 082,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 214 364,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено:
1. Создание модельной библиотеки на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» (ул. Беринга, дом 28). 
В целях оснащения библиотеки по модельному стандарту заключены договоры 
на приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда, переподготовку и повышение квалификации основного персонала. Планируемый срок завершения работ – 30.09.2024. 
2. Капитальный ремонт крыши Детской школы искусств № 3 по адресу: 
ул. Александра Торцева, дом 14.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту указанного объекта. Срок исполнения контракта – 27.08.2024. Объект передан подрядчику 04.04.2024, работы планируется завершить до 01.08.2024.
3. Строительство Центра культурного развития по адресу: ул. Аскольдовцев, дом 39. 
Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 31.03.2023, предусмотренный контрактом срок выполнения работ - 31.03.2023 – 23.12.2024.
Выполнены следующие виды работ:
- вырубка зеленых насаждений, расчистка строительной площадки от мусора;
- снятие почвенно-растительного слоя;
- обустройство строительной площадки;
- демонтаж внутриплощадочных существующих инженерных сетей;
- устройство временных сетей ливневой канализации;
- разработка котлована здания;
- устройство свайного поля здания Центра культурного развития и здания склада;
- устройство песчано-гравийного основания полов здания склада;
- монтаж фундаментных ростверков здания Центра культурного развития;
- гидроизоляция (обмазочная) ростверков здания Центра культурного развития;
- устройство плиты по грунту здания склада;
- гидроизоляция (оклеечная) ростверков фундамента здания Центра культурного развития;
- устройство подбетонки под стены;
- сборка армокаркаса и армирование колонн здания Центра культурного развития;
- отсыпка песчано-гравийного основания под железобетонную плиту здания Центра культурного развития.
Ведутся работы по сборке армокаркаса стен, монтажу опалубки и бетонированию. Техническая готовность объекта составляет 35%. 
Отмечено отставание от графика строительно-монтажных работ (два месяца). 21.02.2024 представлен уточненный график строительно-монтажных работ, в соответствии 
с которым невыполненные работы переносятся на более поздний срок. В целях соблюдения общих сроков реализации проекта работы на объекте ведутся в две смены.  

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2024 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 409 680,1 тыс. рублей, в том числе 208 537,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 201 143,1 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 45 873,6 тыс. рублей или 11,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 23 090,9 тыс. рублей или 11,1% от плана, средств областного бюджета – 22 782,6 тыс. рублей или 11,3% от плана.
Проектом предусмотрено строительство школы на 500 мест по ул. Советской. 
В 2021 году проведены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация, в 2022 году – заключены и исполнены договоры на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, холодного  водоснабжения 
и водоотведения. Также выполнены работы по освобождению пятна застройки от аварийных многоквартирных домов (ул. Горького, дом 8 в и ул. Фрунзе, дом 12). 01.03.2023 выдано разрешение на строительство объекта. 
В настоящее время выполняются работы по строительству объекта. Срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом – 01.09.2024. Подрядчиком выполнены работы по установке временного ограждения земельного участка, обустройству бытового строительного городка, срезке почвенно-растительного слоя, валке деревьев, выкорчевке корней, демонтажу элементов фундаментов ранее снесенных объектов, установке опор для монтажа временных наружных сетей электроснабжения, разбивке осей блока В, установке буронабивных свай, прокладке сетей водоотведения и устройству бетонных полов первого этажа блока А, заливке бетонных полов технического этажа блока Б.
Выполнены работы по монтажу наружной тепловой сети с врезкой в существующую сеть, проведены испытания и промывка сети, ведутся испытания оборудования теплового узла. На объект завозится материал для монтажа кровли, фасада, вентиляционное оборудование, строительные материалы.
Процент технической готовности по выполненным работам на объекте – 37% (подтверждены актами выполненных работ расходы на общую сумму 524 551,25 тыс. рублей, что составляет 25,68% от общей стоимости строительно-монтажных работ). Ведутся работы:
1. На блоке А по: 
- кладке кирпичных стен и перегородок третьего этажа, кирпичного парапета крыши, вентиляционных шахт;
- монтажу плит перекрытий и монолитных участков;
- монтажу системы теплоснабжения, сетей электроснабжения и освещения, монтажу  воздуховодов;
- устройству кровли корпуса в осях 12-16/Ж-Л.
- устройству утеплителя стен навесного фасада в осях 16-18.
2. На блоке Б по кладке кирпичных стен и перегородок первого, второго этажей с устройством перемычек, плит перекрытия.
3. На блоке В по:
- устройству стен первого этажа (из газобетонных блоков), кирпичных перегородок;
- устройству каркаса третьего этажа здания из металлоконструкций, парапета кровли;
- устройству каркасов для монолитного перекрытия этажей;
- возведению кирпичной шахты лестничных клеток;
- монтажу фасадных сэндвич-панелей;
- устройству кровли в осях 1-8/А-В;
- монтажу металлоконструкций трибуны актового зала; 
- заготовке каркасов для монолитных перекрытий (сварочные работы).
На участке под размещение стадиона продолжаются работы по разработке насыпного грунта до кровли скалы с последующей экскавацией за пределы строительной площадки. Ведутся работы по разработке и рыхлению скального грунта.
Работы ведутся с отставанием от графика выполнения строительно-монтажных работ, выявлено нарушение сроков выполнения работ по разработке скального грунта на проектной площадке под стадион; нарушены сроки начала внутренних отделочных работ блоков Б и В. 
19.02.2024 заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту 
на строительство объекта, в соответствии с которым при подписании актов по форме КС-2
50% стоимости работ подлежит погашению за счет выплаченного по контракту аванса,
50% стоимости работ подлежат оплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
03.04.2024 состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства строительства Мурманской области, АО «Мурманская ТЭЦ», ММКУ «Управление капитального строительства и ООО «Термоизолстрой» по вопросу подключения теплоснабжения корпуса А. По итогам совещания принято решение:
1. Подрядчику устранить замечания, выявленные при приемке монтажных работ теплового оборудования индивидуального теплового пункта (осуществить перенос грязевика до подачи теплоносителя, установить предохранительный клапан в период останова котельной).
2. АО «Мурманская ТЭЦ» выработать позицию по вопросу подключения теплового пункта по фактическим нагрузкам тепловой энергии (корпуса А) до выдачи временного разрешения Ростехнадзора.
3. ООО «Термоизолстрой» проверить расчеты по нагрузке на узел учета тепловой энергии, направить АО «Мурманская ТЭЦ» для согласования.
4. ММКУ УКС направить АО «Мурманская ТЭЦ» проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу.
2.2. На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 567,6 тыс. рублей, в том числе 3 283,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 283,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Проектом предусмотрено создание в образовательных организациях 138 новых мест 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Заключены договоры 
на оснащение семи образовательных организаций (прогимназия № 40, Мурманский международный лицей, гимназии №№ 5, 8, средние общеобразовательные школы №№ 45, 49, основная общеобразовательная школа № 4 (район Росляково)), оборудованием, средствами обучения и воспитания. Договорами предусмотрена выплата аванса во втором квартале текущего года (после поступления денежных средств на лицевые счета учреждений). 
Обновление материально-технической базы указанных образовательных учреждений планируется завершить к началу 2024/2025 учебного года. 

2.3. На реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 25 804,5 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 6 450,0 тыс. рублей или 25,0% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрено обеспечение деятельности советников директора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (49 учреждений).
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.
 
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2024 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
6 418,0 тыс. рублей, в том числе 3 209,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 209,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено 
и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения. Кроме того, заключено четыре договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, работы по двум договорам завершены в 2020 году, планируемый срок завершения работ по двум договорам – первое полугодие 2024 года 
и IV квартал 2024 года. 
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 333 497,0 тыс. рублей, в том числе 159 553,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 173 943,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 70 755,7 тыс. рублей или 21,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 35 377,9 тыс. рублей или 22,2% от плана, средств областного бюджета – 35 377,9 тыс. рублей или 20,3% от плана.
В 2024 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: сквера по проспекту Героев-Североморцев, дома 33, 33а 
и территории озера Семеновского с возведением здания «Домик Моржей», а также девяти дворовых территорий:
- ул. Старостина, дома 1, 3, 5, 7;
- ул. Капитана Маклакова, дома 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- просп. Кирова, дома 33, 35, 37, 39;
- пр. Связи, дом 3;
- ул. Полярные Зори, дом 49 корп. 2;
- ул. Полярные Зори, дом 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24;
- ул. Гвардейская, дом 9а;	
- ул. Академика Книповича, дом 19;
- ул. Радищева, дом 14 корп. 1.
В отношении указанных общественных и дворовых территорий заключены договоры на выполнение работ по благоустройству. Планируемый срок производства работ 
по благоустройству общественных территорий – с 13.05.2024 по 30.09.2024, дворовых территорий – с 01.05.2024 по 31.08.2024. 
 
3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
662 443,2 тыс. рублей, в том числе 168 822,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 493 620,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 26 962,9 тыс. рублей или 4,1% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
3 102,5 тыс. рублей или 1,8% от плана, средств областного бюджета – 23 860,4 тыс. рублей или 4,8% от плана.
Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
106 человек из 49 жилых помещений (6,9% от плана) общей площадью 1 885,2 кв.м 
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2023 году. Кроме того, завершена процедура выкупа жилых помещений с выплатой возмещения 2023-2024 годов. 
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2024 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2024 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 600 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 20 070,1 тыс. рублей или 3,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
2 007,0 тыс. рублей или 3,4% от плана, средств областного бюджета – 18 063,1 тыс. рублей или 3,4% от плана.
В 2024 году проектом предусмотрено проведение ремонта следующих 
27 автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1. Ленинский административный округ:
- пр. Водопроводный;
- ул. Шестой Комсомольской Батареи;
- ул. Приморская в районе Росляково (в т.ч. с проездами от дома 5 по ул. Приморской до дома 9 по ул. Заводской, от дома 6 до дома 10 по ул. Приморской и проезда к дому 8/1 по ул. Приморской);
- ул. Советская в районе Росляково от дома 1 по ул. Заводской до дома 6 
по ул. Советской;
 - проезд от дома 7 по ул. Михаила Ивченко до дома 28 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова;
[bookmark: _GoBack] - просп. Героев-североморцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Александрова);
- ул. Александра Невского (от Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева);
- Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова);
- ул. Подстаницкого. 
2. Октябрьский административный округ:
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина);
- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портового);
- ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта);
- ул. Комсомольская (от просп. Ленина до ул. Шмидта);
- ул. Кильдинская (от дома 1. по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова);
- ул. Папанина (с проездом от ул. Папанина к дому 47 по ул. Папанина);
- ул. Профессора Сомова;
- проезд от дома 85 до дома 93 по ул. Старостина;
- ул. Шмидта (от пер. Хибинского до ул. Академика Книповича);
 - ул. Воровского (от просп. Ленина до  ул. Софьи Перовской);
 - ул. Гвардейская (с проездами от дома 11 до дома 9 по ул. Гвардейской, от дома 9а по ул. Гвардейской до дома 11 по ул. Полярные Зори).
3. Первомайский административный округ:
- проезд от дома 228 по просп. Кольскому до дома 27 по ул. Капитана Копытова;
- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);
- проезд от дома 27 к МАДОУ № 123 (ул. Достоевского, дом 33);
- проезд вдоль домов 15, 18, 19, 21 по ул. Капитана Орликовой;
- ул. Зои Космодемьянской (от дома 34 по ул. Зои Космодемьянской до дома 108 к. 2 по просп. Кольскому);
- ул. Полярный Круг;
- ул. Фестивальная (от ул. Подгорной до Мурманского индустриального колледжа) с проездом от дома 9 до дома 25 по ул. Фестивальной.
В отношении указанных объектов заключено три договора на выполнение работ 
по ремонту. Предусмотренная договорами дата начала работ – 01.05.2024.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные шестью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
Вместе с тем, по двум проектам – «Культурная среда» (в части строительства Центра культурного развития) и «Современная школа» - отмечено отставание от графика строительно-монтажных работ. 
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.
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