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Отчет о реализации региональных проектов 
на территории города Мурманска 
 за 9 месяцев 2019 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
 В 2019 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации 6 региональных проектов, направленных 
на достижение показателей 4 национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены финансовые средства в размере 1 424 117,5 тыс. рублей, в том числе 465 338,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 112 807,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 845 971,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.
Фактически в рамках реализации региональных проектов освоены средства 
в размере 449 091,9 тыс. рублей или 31,5% от общего объема запланированных средств, 
в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 105 284,2 тыс. рублей или 22,6% от плана, средств областного бюджета – 31 547,6 тыс. рублей или 28% от плана, средств федерального бюджета – 312 260,1 тыс. рублей 
или 36,9% от плана.
В структуре фактических расходов на реализацию региональных проектов доля средств бюджета муниципального образования город Мурманск составляет 23,4%, доля средств федерального и областного бюджетов – 76,6%. 

1. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет 
по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

1.1. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 295 511,1 тыс. рублей, в том числе 186 017,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 41 782,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 67 710,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства 
в размере 95 066,3 тыс. рублей или 32,2% от общего объёма запланированных средств, 
в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 49 063,8 тыс. рублей или 26,4% от плана, средств областного бюджета – 17 555,0 тыс. рублей или 42% от плана, средств федерального бюджета – 28 447,5 тыс. рублей или 42% от плана.
Кроме того, в целях достижения показателей национального проекта «Жилье 
и городская среда» муниципальной программой города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы дополнительно предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 105 456,3 тыс. рублей 
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий. Фактически освоено 12 233,4 тыс. рублей или 11,6% от плана.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены частично. 
В части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований достигнуты следующие результаты:
- выполнен капитальный ремонт наружного освещения на четырех дворовых территориях (дворовых территориях домов №№ 43, 45 по ул. Сафонова, дома 3 
по ул. Планерной, дома 21 по ул. Маклакова, дома 10 по ул. Полярные Зори); 
- выполнено благоустройство двух дворовых территорий (дворовых территорий дома № 28а по ул. Сафонова, дома № 16/9 по ул. Свердлова).
В рамках реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) завершены работы по благоустройству набережной Семеновского озера (вторая очередь, второй этап).
Кроме того, в рамках реализации регионального проекта ведутся работы по:
- капитальному ремонту наружного освещения на трех дворовых территориях (дворовых территориях дома 18 по ул. Софьи Перовской, дома 37 по ул. Софьи Перовской, дома 2 по пер. Русанова);
- работы по благоустройству 16 дворовых территорий (дворовых территорий дома 11 по ул. Нахимова, дома 22 по ул. Нахимова, дома 20 по ул. Семена Дежнева, домов 28 корп. 1 и 28 корп. 2 по ул. Алексея Хлобыстова, дома 20 по ул. Коммуны, дома 33А 
по ул. Шмидта, домов 68 и 70 по просп. Ленина и дома 1 по ул. Самойловой, домов 3, 5, 7 по Верхне-Ростинскому шоссе, дома 9 по ул. Самойловой, дома 1 по ул. Профсоюзов 
и дома 15 по ул. Коминтерна, домов 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 по пр. Молодежному, дома 1 корп. 1, дома 1 корп. 2, дома 1 корп. 3 домов 3 и 5 по ул. Шмидта, домов 18, 26, 28 по ул. Зои Космодемьянской, дома 11 по ул. Морской, дома 29/2 по ул. Шмидта и дома 6 
по Театральному бульвару, дома 1 по ул. Беринга и дома 160 по просп. Кольскому).
Также ведутся дополнительные работы на следующих объектах:
- Театральный бульвар;
- сквер у памятника Кириллу и Мефодию;
- сквер у памятника Кирову С.М.

1.2. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
26 349,8 тыс. рублей, в том числе 13 174,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 13 174,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства 
в размере 17 838,9 тыс. рублей или 67,7% от общего объёма запланированных средств, 
в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 8 919,4 тыс. рублей или 67,7% от плана, средств областного бюджета - 8 919,5 тыс. рублей или 67,7% от плана.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены частично. 
Результатом реализации проекта за отчетный период стало образование 
54 земельных участков под строительство. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках не осуществлялось в связи с отсутствием заявлений.

[bookmark: _GoBack]1.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 277 325,1 тыс. рублей, в том числе 8 368,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 8 368,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 260 587,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства 
в размере 152 459,1 тыс. рублей или 55% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 4 600,8 тыс. рублей или 55% от плана, средств областного бюджета – 4 600,8 тыс. рублей или 55% 
от плана, средств федерального бюджета – 143 257,5 тыс. рублей или 55% от плана.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены частично. 
Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
269 человек (83,8% от плана) из 108 жилых помещений (78,3% от плана), расположенных в аварийном жилищном фонде, общей площадью 3 933,5 кв.м.

2. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

2.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 541 991,6 тыс. рублей, в том числе 101 991,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 440 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства 
в размере 159 393,4 тыс. рублей или 29,4% от общего объёма запланированных средств, 
в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 29 994,5 тыс. рублей или 29,4% от плана, средств федерального бюджета – 129 398,9 тыс. рублей или 29,4% от плана.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены полностью.
В результате реализации проекта выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автодорог и тротуаров ул. Крупской, ул. Бондарной, проезда вдоль 
305 мкр (от ул. Беринга до пр. Ледокольного), проезда вдоль 306 мкр (за ТЦ «Северное Нагорное»), ул. К. Либкнехта, ул. Комсомольской, ул. Капитана Маклакова, 
ул. Старостина, проезда к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба», ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева), просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской), 
ул. Баумана, ул. Скальной, ул. Заводской, проезда от ул. Скальной до дома 5 
по ул. Скальной, ул. Капитана Орликовой, ул. Планерной, проезда Октябрьский, проезда Михаила Ивченко, проезда Нагорного, ул. Шмидта (от ул. Комсомольской 
до ул. Капитана Егорова), съезда с ул. Шмидта на ул. Траловую, ул. Полярные Зори, просп. Героев-Североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского 
и от дома 72 до пр. Михаила Ивченко), проезда Портового. ул. Воровского, 
ул. Самойловой.
Оплата указанных работ будет произведена в IV квартале текущего года. 

3. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».
3.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 167 483,6 тыс. рублей, в том числе 50 328,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 49 481,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 67 673,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства 
в размере 2 100,8 тыс. рублей или 1,3% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 472,3 тыс. рублей или 0,9% от плана, средств областного бюджета – 472,3 тыс. рублей или 1% от плана, средств федерального бюджета – 1 156,2 тыс. рублей или 1,7% от плана.
Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено привлечение внебюджетных средств (инвестиций концессионера) в размере 27 452,6 тыс. рублей. За отчетный период указанные средства не расходовались.
В рамках регионального проекта выполняются мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект, строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда»). 
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены частично.
В результате реализации проекта за отчетный период степень готовности Объекта достигла 2% (запланированный результат: степень готовности Объекта - 40% 
в 2019 году). Подготовлена площадка под строительство, выполнена планировка, вырублены деревья и кустарники, проведено временное электроснабжение, возведены временные здания, выполнено ограждение участка.
В настоящее время на Объекте выполняются работы по вертикальной планировке 
и работы по устройству свай.

4. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска принимает участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

4.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 10 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства 
в размере 10 000,0 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены полностью.
Достигнуты следующие результаты: 
- на основании заявок и обосновывающих документов, направленных заказчиком проекта в Комитет по культуре и искусству Мурманской области, город Мурманск признан победителем в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек;
- заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26.04.2019 № 47701000-1-2019-008;
- на базе информационного интеллект-центра № 24 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска» 
и библиотеки-филиала № 12 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» 06.09.2019 и 11.09.2019 соответственно открыты две муниципальные модельные библиотеки.

______________________

